

Situación del proyecto

AMI-Pay España. Grupo nacional para infraestructuras de pago

Madrid

14 de noviembre de 2018



MIGRACIÓN A TIPS EL 30 DE NOVIEMBRE

Comunidad Española:

- *5 participantes*
- *2 entidades accesibles*
- *Iberpay como procesador técnico*

Otras comunidades:

- *Austria: 2 participantes*
- *Francia: 2 participantes*
- *Alemania: 3 participantes*



ACTIVIDADES PREVIAS AL GO-LIVE (1/2)

- **TIPS**

Fin de las pruebas y congelación del sistema: 15 de noviembre

- **TARGET2**

Entrega R12.0: 17 noviembre

- **CRDM**

Activación de CRDM y alta de los Bancos Centrales: 19 noviembre

Alta de los participantes en TIPS por los Bancos Centrales: a partir del 20 de noviembre



ACTIVIDADES PREVIAS AL GO-LIVE (2/2)

- **TIPS**

Participantes TIPS inician la conectividad: 20 de noviembre

Propagación de datos a TIPS: 26 noviembre

Datos de los participantes disponible en TIPS (CMB): 27 noviembre

Directorio de TIPS disponible: 29 noviembre

Pruebas transferencias de liquidez: 29 de noviembre



ACTIVIDADES PREVIAS AL GO-LIVE (3/3)

30 noviembre

Apertura del canal TARGET2/TIPS para transferencias de liquidez

Asentamiento de las transferencias de liquidez

PAGO INAUGURAL

Apertura del canal de los pagos inmediatos

Liquidación del pago inmediato



GO-LIVE ACTIVITIES

30 noviembre a las 18:00

Cambio del día de negocio en TIPS

Generación de la documentación

Cambio del día de negocio en TARGET2 a 03/12/2018 (18:45)