

ESTADO DEL PROYECTO ECMS

David Sandín de Vega

Coordinador del proyecto ECMS - Unidad de Gestión de Garantías

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Banco de España

29 de noviembre de 2022

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



ÍNDICE

1. Estado del proyecto ECMS
2. Planificación de Pruebas y Migración

❑ Decisiones de cara al go-live:

- Los órganos de decisión del BCE están analizando los efectos en ECMS de la replanificación del go-live de consolidación y harán una comunicación en los próximos días.
- Para los mensajes de CA, ECMS tendrá implementada la SR 2023.

❑ Comienzo inminente de la fase de pruebas de usuario:

- Se han iniciado pruebas de conectividad de los bancos centrales y DCVs. La interconexión de las contrapartidas está prevista en febrero de 2023.
- Finalización de las pruebas de aceptación del Eurosistema (EAT) y luz verde al inicio de las pruebas de usuario a partir de enero de 2023.

❑ Reciente publicación de documentación:

- Business rules in ECMS (nueva versión)
- ECMS catalogue of messages and credit claims files (nueva versión)
- ECMS customization of the invoices sent by CSDs/TPAs to the ECMS
- ECMS credit claims schemas (nueva versión)

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>

❑ 9ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS (cut off 16/01):


- Revisión cumplimiento de hitos anteriores
- Finalización de las pruebas con las aplicaciones internas **(IAD8)** (solo CSDs)
- Inicio de la formación a los operadores de la aplicación **(IST1)**
- Pruebas de conectividad al entorno EAC completadas **(NOCE2)** (solo CSDs)

❑ Segunda sesión informativa para la comunidad española, organizada el 5 de octubre

<https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html>

❑ Próximo workshop con DCVs y agentes tripartitos previsto para el 5 de diciembre

2 - PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y MIGRACIÓN PARA ECMS



Calendario en estudio por posibles cambios

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

