

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

HITOS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN T2-T2S PARA PARTICIPANTES

Introducción

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido ampliar el plazo del proyecto de Consolidación T2-T2S en un año, en línea con las conversaciones mantenidas con la comunidad financiera europea. La entrada en producción del proyecto queda ahora programada para noviembre de 2022.

Con el propósito de asegurar que la totalidad de la comunidad de TARGET2 se encuentre en condiciones de migrar en la fecha de la entrada en producción, el Eurosistema ha adoptado un rol de seguimiento de las actividades de preparación de los Bancos Centrales y sus comunidades. A este respecto, se proporcionará información sobre el progreso del proyecto a los órganos de gobierno pertinentes con el objetivo de mitigar el posible riesgo de que un participante no se encuentre preparado para migrar en el fin de semana de migración.

Cada participante en T2 es responsable de asegurar su propia preparación, así como del establecimiento de su propio plan de adaptación para el inicio de su operativa en los servicios T2 en la fecha de entrada en producción del proyecto de Consolidación T2-T2S.

La comunidad de usuarios deberá considerar en su plan de adaptaciones internas los siguientes hitos clave para asegurar así su adecuada preparación llegada la fecha de entrada en producción del proyecto de Consolidación T2-T2S. Cualquier dificultad en el cumplimiento de los mismos debe ser identificada y señalada lo antes posible. Cada participante deberá comunicar a su Banco Central cualquier información relevante sobre la implementación de sus adaptaciones, así como sobre cualquier riesgo y asunto que potencialmente pudiera hacer peligrar la fecha de entrada en producción del proyecto de Consolidación T2-T2S.

Los hitos clave revisados para participantes surgidos del ejercicio de replanificación del proyecto de Consolidación T2-T2S son los siguientes:

Código	Hito	Fecha
	Configuración del Proyecto	
PSE	Establecimiento formal del Proyecto de Consolidación T2-T2S - Nombrado Jefe de Proyecto y constituido el proyecto (asignados recursos, presupuesto e iniciado un primer análisis de impacto).	31 diciembre 2018

Código	Hito	Fecha
	Adaptaciones internas	
IAD1	<p>Iniciadas las adaptaciones / análisis de detalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes deben haber iniciado el análisis detallado de impacto a nivel técnico y de negocio para adaptar sus sistemas IT y procesos a los servicios T2. Esto incluye la valoración de impacto sobre cómo conectar sus sistemas informáticos con T2. 	31 marzo 2019
IAD2	<p>Completado el análisis detallado de impacto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes deben haber completado el análisis detallado del impacto a nivel técnico y de negocio para adaptar sus sistemas IT y procesos a los servicios T2. Esto incluye la valoración de impacto sobre cómo conectar sus sistemas informáticos con T2. 	30 septiembre 2019
IAD3	<p>Iniciada la elaboración de la documentación de aplicaciones internas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han iniciado la elaboración de la documentación interna de sus aplicaciones (p.ej. identificando las necesidades de negocio y especificaciones funcionales de funcionalidades clave). 	30 septiembre 2019
IAD4	<p>Completada la elaboración de la documentación de aplicaciones internas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado la elaboración de la documentación interna de sus aplicaciones (p.ej. identificando las necesidades de negocio y especificaciones funcionales de funcionalidades clave). 	31 marzo 2020
IAD5	<p>Iniciados los desarrollos informáticos para las adaptaciones necesarias a T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han iniciado sus desarrollos internos para adaptar sus sistemas informáticos y procesos a T2. 	31 marzo 2020
IAD6	<p>Completados los desarrollos informáticos para las adaptaciones necesarias a T2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado sus desarrollos internos para adaptar sus sistemas informáticos y procesos a T2. 	30 Junio 2021
IAD7	<p>Iniciadas las pruebas de aplicaciones internas</p>	1 marzo 2021

Código	Hito	Fecha
	<ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han iniciado las pruebas internas de sus aplicaciones y procesos. 	
IAD8	<p>Completadas las pruebas de aplicaciones internas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado las pruebas internas de sus aplicaciones y procesos incluyendo pruebas de funcionalidades clave para posibilitar las pruebas de usuario y migración. 	31 agosto 2021
Proceso de selección de proveedores de red		
NSP1	<p>Completado el desarrollo de un criterio de selección de proveedores de servicio de red</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han definido un criterio de selección para los proveedores de servicio de red (p.ej. decisión sobre conexión directa o indirecta, valores añadidos esperados de los proveedores de red). 	15 julio 2019
NSP2	<p>Completada la planificación y nueva estrategia de diseño de conectividad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado la nueva estrategia de diseño de conectividad (p. ej. sobre U2A/A2A) y su planificación. 	31 diciembre 2019
NSP3	<p>Completada la selección de proveedores de servicio red y la preparación de contratos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han seleccionado el/los proveedor(es) de servicio de red y han completado la preparación para la firma de contratos. 	31 marzo 2021
NSP4	<p>Completada la contratación de los proveedores de servicio de red</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han acordado y firmado un contrato con su(s) proveedor(es) de servicio de red. 	30 junio 2021
Conectividad de red		
NCO1	<p>Iniciadas las pruebas de conectividad de red</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes inician las pruebas de conectividad en el entorno de pruebas antes de las pruebas de usuario. 	1 septiembre 2021
NCO2	<p>Completadas las pruebas de conectividad de red</p>	30 noviembre 2021

Código	Hito	Fecha
	<ul style="list-style-type: none"> Los participantes han completado las pruebas de conectividad en el entorno de pruebas y están preparados para empezar las pruebas de usuario. 	
NCOP1	<p>Iniciadas las pruebas de conectividad de red en el entorno de producción</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes inician las pruebas de conectividad en el entorno de producción antes de las actividades de pre-migración. 	1 mayo 2022
NCOP2	<p>Completadas las pruebas de conectividad de red en el entorno de producción</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes han completado las pruebas de conectividad en el entorno de producción y están preparados para empezar las actividades de pre-migración. 	31 julio 2022
Actividades de pruebas de usuario		
UTA1	<p>Iniciadas las pruebas de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes inician las pruebas de usuario. 	1 diciembre 2021
UTA2	<p>Completadas las pruebas de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes han completado las pruebas de usuario (incluyendo las pruebas de la comunidad y los ensayos generales para la migración) y las pruebas obligatorias requeridas por el Eurosistema. 	30 septiembre 2022
Adaptaciones contractuales y legales		
CLA	<p>Completadas las adaptaciones contractuales y legales</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes han completado las adaptaciones contractuales y legales. 	30 septiembre 2022
Formación		
IST1	<p>Iniciada la formación para las pruebas de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes han iniciado la formación interna para las pruebas de usuario. 	1 septiembre 2021
IST2	<p>Completada la formación para las pruebas de usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> Los participantes han completado la formación interna para las pruebas de usuario. 	30 noviembre 2021

Código	Hito	Fecha
	Adaptación de procedimientos operativos	
OPA	<p>Completadas las adaptaciones de procedimientos operativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado las adaptaciones de los procedimientos operativos. 	30 septiembre 2022
	Actividades de migración	
MIG1	<p>Iniciadas las actividades de pre-migración</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes están preparados para comenzar las actividades de pre-migración y configurar los datos de referencia (p. ej. usuarios, derechos de acceso, etc.) en el entorno de producción de acuerdo con la planificación de migración. 	22 agosto 2022
MIG2	<p>Completadas las actividades de pre-migración</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los participantes han completado las actividades de pre-migración en el entorno de producción y están preparados para la puesta en producción. 	31 octubre 2022
	Entrada en producción	
GLI	Entrada en producción de los servicios T2 (primer día de negocio)	21 noviembre 2022

T2-T2S CONSOLIDATION PROJECT KEY MILESTONES FOR PARTICIPANTS

Introduction

The Governing Council of the ECB has decided to extend the timeline of the T2-T2S consolidation project by one year, following discussions with Europe's financial community. The project is now scheduled to go live in November 2022.

In order to ensure that the whole TARGET2 community would be able to migrate to the go-live date in November 2022, the Eurosystem has taken a monitoring role for the timely readiness of the central banks and their community. In this regard, information on the progress of the project is being provided to relevant governance bodies in order to be able to mitigate the key risk that participants are not ready to migrate at the migration weekend.

Each participant to T2 is responsible for ensuring its own readiness and establishing its own adaptation plan to start operations with the T2 service, at the go-live of the T2-T2S Consolidation project.

The following project key milestones need to be considered by the user community in their internal adaptation plan to ensure their readiness by the go-live date of the T2-T2S Consolidation project. Difficulties to meet these milestones should be flagged as early as possible. Each participant would need to communicate to its respective central bank any relevant information on their adaptation implementation and of any potential risks and issues which ultimately might jeopardise the go-live date of the T2-T2S Consolidation project.

The revised key milestones for the participants stemming from the re-planning exercise of the T2-T2S Consolidation project are as follows:

Code	Milestone	Deadline
	Project Setup	
PSE	T2-T2S Consolidation project set-up <ul style="list-style-type: none"> - Participants nominate a project manager and set-up the project (allocated resources, required budget and started the impact analysis). 	31 December 2018
	Internal Adaptations	

Code	Milestone	Deadline
IAD1	Impact assessment started <ul style="list-style-type: none"> - Participants start with the detailed business and technical impact assessment to adapt their IT systems and processes to the changing services of T2. This includes the impact assessment on how to connect their IT systems to T2. 	31 March 2019
IAD2	Impact assessment completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the detailed business and technical impact assessment to adapt their IT systems and processes to the changing services of T2. This includes the impact assessment on how to connect their IT systems to T2. 	30 September 2019
IAD3	Drafting of internal applications documentation started <ul style="list-style-type: none"> - Participants have started the drafting of their internal applications documentation (e.g. business requirements and functional specifications for key functionalities). 	30 September 2019
IAD4	Drafting of internal applications documentation completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have finalised the drafting of their internal applications documentation (e.g. business requirements and functional specifications for key functionalities). 	31 March 2020
IAD5	Software development for the required adaptation changes to T2 started <ul style="list-style-type: none"> - Participants have started their internal developments to adapt their IT systems and processes to T2. 	31 March 2020
IAD6	Software development for the required adaptation changes to T2 completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have finalised their internal developments to adapt their IT systems and processes to T2. 	30 June 2021
IAD7	Testing of the internal applications started <ul style="list-style-type: none"> - Participants have started the internal testing. 	1 March 2021
IAD8	Testing of the internal applications completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed their internal testing of key functionalities to enable the User testing and migration. 	31 August 2021
Network Service Provider Procurement Process		
NSP1	Network service provider selection criteria development completed	15 July 2019

Code	Milestone	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> - Participants have developed the selection criteria for the network service providers (e.g. decision on direct or indirect connection, value added services expected from network service providers). 	
NSP2	<p>New connectivity design strategy and planning completed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the new connectivity design strategy (e.g. on U2A/A2A) and planning. 	31 December 2019
NSP3	<p>Network service provider selection and contract preparation completed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants have selected their network service provider and completed the preparation for the contract signature. 	31 March 2021
NSP4	<p>Network service provider procurement completed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants have procured and signed a contract with their selected network service provider. 	30 June 2021
Network Connectivity		
NCO1	<p>Network connectivity tests started</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants start the connectivity testing on the testing environment before user testing activities. 	1 September 2021
NCO2	<p>Network connectivity tests completed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the connectivity testing on the testing environment and are ready to start the user testing. 	30 November 2021
NCOP1	<p>Network connectivity tests on production started</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants start the connectivity testing on the production environment before pre-migration activities. 	1 May 2022
NCOP2	<p>Network connectivity tests on production completed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the connectivity testing on the production environment and are ready to start the pre-migration activities. 	31 July 2022
User Testing Activities		
UTA1	<p>User testing activities started</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participants start the user testing activities. 	1 December 2021
UTA2	<p>User testing activities completed</p>	30 September 2022

Code	Milestone	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the user testing (including community and dress rehearsals for the migration) and have completed the mandatory test cases required by the Eurosystem. 	
Contractual and Legal Adaptation		
CLA	Contractual and legal adaptations completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed contractual and legal adaptations. 	30 September 2022
Training		
IST1	Training for user testing started <ul style="list-style-type: none"> - Participants start the internal training for the user testing activities. 	1 September 2021
IST2	Training for user testing completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed internal training for the user testing activities. 	30 November 2021
Operational Procedure Adaptations		
OPA	Operational procedure adaptations completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the operational procedure adaptations. 	30 September 2022
Migration Activities		
MIG1	Pre-migration activities started <ul style="list-style-type: none"> - Participants are ready to start the pre-migration activities and to setup reference data (e.g. users, access rights, etc.) on the production environment according to the migration plan. 	22 August 2022
MIG2	Pre-migration activities completed <ul style="list-style-type: none"> - Participants have completed the pre-migration activities on the production environment and are ready for the go-live. 	31 October 2022
Go-live		
GLI	Go-live of T2 service (first business day)	21 November 2022