

1. SITUACIÓN DEL PROYECTO DE CSLD

M^a José García Ravassa / Guillermo Prieto

GRUPO TÉCNICO CONSOLIDACION T2-T2S

15/02/23

SISTEMAS DE PAGO



ÍNDICE

1. Decisión de migración
2. Estado de la comunidad
3. Incidencias y problemas relevantes

1. SITUACIÓN PROYECTO DE CSLD

Decisión de migración (Go – No Go)

El Consejo de Infraestructuras de Mercado (MIB) ha expresado posición favorable a migrar el 20/3



El **Consejo de Gobierno** tomará la **decisión final el 22/2**

Con respecto a las incidencias del último ensayo de migración señalar que los problemas de acceso a las GUI:

- se debieron exclusivamente a la capacidad limitada del entorno de pruebas
- las actuaciones técnicas reparadoras dieron lugar a visualización temporal de credenciales errónea en el portal de entrada sin que en ningún momento posibilitara el acceso de usuarios con otro identificador
- se ha descartado su ocurrencia en producción

1. SITUACIÓN PROYECTO DE CSLD

Estado de la comunidad española



1. SITUACION DEL PROYECTO CSLD

Incidencias y Problemas pendientes

ID	Módulo	Descripción	Fecha de entrega objetivo
PBI000000225937	BILL/CLM	Camt.054 con local instrument "BILL" en lugar de "BILI"	Arreglado, pdte probar.
PBI000000224698	RTGS	Discrepancias en la referencia entre los pacs.004 y el camt.053 Ausencia del UETR en el camt.053 para pacs.004	UTEST – 28/04 PROD – 10/06
PBI000000226244	RTGS/ CLM	Camt.054 no generados durante el MWDR para SO dirigidas a T2S	–
PBI000000226169	DWH	Discrepancias entre las operaciones mostradas en el STA01 y el TRN01	UTEST 10/02 PROD 25/03
PBI000000225683	DWH	IDC05 muestra información incorrecta	UTEST 17/02 PROD 25/03
INC000000359624	DWH	Funcionamiento lento y timeouts frecuentes en DWH	–
INC000000363713	DWH	MIR01 – Requerimientos de RM incorrectos	–

Condiciones pruebas de usuario https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/SistemasDePago/t2/ficheros/Condiciones_pruebas_de_usuario.pdf

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

