

ESTADO DEL PROYECTO ECMS

David Galán Arévalo

Responsable de la Unidad de Gestión de Garantías

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Webex

14 de junio de 2022

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



ÍNDICE

1. Estado del proyecto ECMS
2. Planificación de Pruebas y Migración

❑ **Estabilización del scope de ECMS:**

- En enero de 2022 se aprobó el alcance de ECMS para el go-live
- No obstante, se han identificado change request (CRs) adicionales, respecto de los cuales se tomará una decisión definitiva para finales de junio de 2022
- Se están analizando los requerimientos del mercado relativos a la actualización de las versiones de ciertos mensajes ISO.

❑ **El proyecto avanza según la planificación:**

- Continúan las pruebas de aceptación del software (Eurosystem Acceptance Testing).
- Se han iniciado pruebas de interconexión integradas con otros servicios TARGET (T2S y CLM).

❑ **Reciente publicación de documentación:**

- Strategy for ECMS migration and testing
- ECMS info pack - user testing and migration
- ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>


- ❑ **Nueva herramienta en el portal MyStandards, para validar los mensajes A2A (SWIFT readiness portal), disponible el 1 de julio**

- ❑ **7ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS:**
 - Revisión cumplimiento de hitos anteriores
 - Finalización del desarrollo del software para adaptaciones a ECMS (**IAD6**)
 - Inicio de las pruebas con las aplicaciones internas (**IAD7**)

- ❑ **Primera focus session para contrapartidas, organizada el 3 de junio**
<https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/events/html/fs14.en.html>

- ❑ **Próximo workshop con DCVs y agentes tripartitos previsto para el 4 de julio**

2 - PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y MIGRACIÓN PARA ECMS



Calendario de pruebas sujeto a posibles cambios

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

