

ESTADO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2-T2S

Héctor Cornejo

PÍLDORAS INFORMATIVAS CONSOLIDACIÓN T2-T2S

Mayo 2020

SISTEMAS DE PAGO




ÍNDICE

1. Estado del proyecto
2. Marco de preparación de la comunidad
3. Documentación



1. ESTADO DEL PROYECTO


Calendario del proyecto



Seguimiento de entidades

Proyecto de consolidación T2/T2S





Cada **participante directo** que quiera migrar a T2 es responsable de asegurar su propia preparación así como de la sus participantes **indirectos** y addressable BICs



Documento Hitos del proyecto de Consolidación T2-T2S www.bde.es

Código	Hitos	Área
PSE	1	Configuración del proyecto - Project setup
IAD	8	Adaptaciones internas - Internal adaptations
NSP	4	Proceso de selección de prov. de red - Network Service Providers procurement process
NCO	2	Conectividad de red - Network connectivity
UTA	1	Actividades de pruebas de usuario - User Testing activities
CLA	1	Adaptaciones contractuales y legales - Contractual and Legal adaptation
IST	1	Formación del personal interno - Internal Staff training
OPA	1	Adaptación de procedimientos operativos - Operational procedures adaptation
MAP-MAE	2	Actividades de migración - Migration activities
GLI	1	Entrada en producción – Go-live


- Una vez definidas completamente las actividades de la fase final del proyecto (2021) se volverá a estudiar al necesidad de ampliar los hitos de esta fase (UTA-GLI)

2. MARCO DE PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD

Comunidad española. Situación actual


Nivel de confianza
de llegar preparado a la
migración en noviembre
2021

Confianza*




Hito IAD4:
Completada la elaboración
de la documentación de
aplicaciones internas

IAD4



Hito IAD5:
Iniciados los desarrollos
informáticos para las
adaptaciones necesarias a T2

IAD5





- En cada ciclo de hitos, las entidades revisarán el estado de los hitos pasados.
- Aquellas entidades que cumplieron hitos previos con posterioridad a su vencimiento, enviarán los cuestionarios actualizados de estos hitos en el ciclo vigente.

* Verde: confianza plena, no se identifican riesgos / Amarillo: se identifican riesgos, pero superables / Rojo: se identifican riesgos que pueden hacer peligrar la migración


Nivel de confianza
de llegar preparado
a la migración en
noviembre 2021

Confianza




Hito IAD4:
Completada la elaboración
de la documentación de
aplicaciones internas

IAD4




■ Si ■ No




■ Si ■ No

Hito IAD5:
Iniciados los desarrollos
informáticos para las
adap. necesarias a T2

IAD5



■ Si ■ No




■ Si ■ No

Nota: datos Eurosistema sólo incluyen a las entidades más significativas

2. MARCO DE PREPARACIÓN DE LA COMUNIDAD


Próximos hitos



En respuesta a la situación actual de restricción de la movilidad por la pandemia COVID-19, AMI-Pay ha dado su visto bueno para retrasar el vencimiento del hito NSP4 al 31/10/20.




Esta decisión parte de un principio básico: no alterar el resto de hitos del proyecto.




4CB redacción de la V2.2 UDFS





- La adenda clarifica y explica con más detalle puntos de las V2.1 de las UDFS.
- Lo principal de la versión que se publica a finales de abril está en la parte III de las UDFS de CLM/RTGS y en MyStandards:
 - Correcciones de inconsistencias
 - Añade mensajes que faltaban de Sistemas Vinculados y de Consulta
 - Los ejemplos de mensajes se mejoran (más orientados a negocio)
 - Mejora de la consistencia de las reglas de negocio
 - Más desarrollo de las anotaciones de uso
 - Armonización del Camt.050
- El documento también refleja pequeñas actualizaciones de las UDFS de los Componentes CLM/ RTGS y Componentes Comunes.



La V2.2 de las UDFS incluirá...

- Los cambios que introducen las adendas.
- Las siguientes peticiones de cambio aprobadas por el Eurosistema:
 - *CSLD – C0029 – URD Descoping of U2A direct debits*
 - *CSLD – C0031 – URD Excess Reserve Tiering*
 - *CSLD – C0033 – URD Distinguished Names*
 - *CSLD – C0035 – URD Parked Immediate Liquidity Transfers*
- Las peticiones de cambio que se aprueben por el Eurosistema hasta el 23 de septiembre.
- Cambios editoriales

Se publicarán antes de que empiece la fase de pruebas de los bancos centrales

Business Description Document (BDD)

V2.1

- Versión alineada con las UFDS V2.1
- Publicado el 31 de marzo

MyStandards

Tutorial de acceso al CBPR+ Translation Portal para la adaptación de la mensajería cross-border al ISO20022

T2 Migration, testing and readiness strategy v1.1

Este documento pretende dar una visión general de todos los aspectos a tener en cuenta para asegurar una transición fluida desde el sistema actual TARGET2 al nuevo servicio T2.

FAQ sobre conectividad ESMIG

User Hand Book (UHB)










- UHB RTGS y CLM v1.0 - 30.9.2020
- UHB RTGS y CLM v2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 30.11.2020

- UHB CRDM y BDM v1.0 - 31.7.2020
- UHB CRDM y BDM v.2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 18.12.2020

- UHB DWH v 1.0 - 30.9.2020
- UHB DWH v.2.0 – antes del comienzo testing BCs y usuarios - 01.12.2020

- Inicio > Sistemas de pago > Sistemas de pago al por mayor > TARGET2-Banco de España > Proyectos Eurosistema

Consolidación de TARGET2 y T2S

- Acceso a documentación del grupo de trabajo TARGET Consolidation Contact Group (TCCG) y antigua TF FRS»
- Acceso al resultado de la consulta al mercado sobre los requisitos de usuario (URD)»
- Requisitos de usuario (URD)
- Business Description Document (BDD v2.1)  (373 KB)
- Hitos del proyecto de Consolidación T2-T2S  (267 KB)
- Especificaciones funcionales detalladas (UDFS)
- T2-T2S Consolidation Project Plan  (106 KB)
- Sesiones informativas:
 - 06/11/2019: III sesión informativa sobre proyecto Consolidación T2-T2S  (26 MB)
 - 21/05/2019: II sesión informativa sobre proyecto Consolidación T2-T2S  (2 MB)
 - 08/11/2018: I sesión informativa sobre proyecto Consolidación T2-T2S  (2 MB)
- Otra documentación del proyecto
 - Contrato de concesión SIA-Colt  (1 MB)
 - Contrato de concesión SWIFT  (1 MB)
 - ESMIG Connectivity Services Agreements - Q&A No. 1 -  (506 KB)

Especificaciones funcionales detalladas (UDFS)

- Cover note UDFS v2.1  (34 KB)
- BDM UDFS v2.1  (1 MB)
- BILL UDFS v2.1  (1 MB)
- CLM UDFS v2.1  (8 MB)
- CRDM UDFS v2.1  (5 MB)
- DWH UDFS v2.1  (595 KB)
- ECONS II UDFS v2.1  (2 MB)
- ESMIG UDFS v2.1  (1 MB)
- RTGS UDFS v2.1  (12 MB)
- Glossary of the T2 UDFS v2.1  (500 KB)
- T2-T2S consolidation - UDFS addendum document  (384 KB)
- MyStandards Links UDFS v2.1  (285 KB)
- Tutorial de acceso a MyStandards  (1 MB)
- Portal de pruebas de mensajes de MyStandards (tutorial de acceso)  (360 KB)
- How to get access to CBPR + Translation Portal  (209 KB)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

