

Unidad de TARGET2-BE

**28.07.2020**

### **El Consejo de Gobierno del BCE aprueba la extensión de un año del calendario del proyecto de Consolidación T2-T2S**

---

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido alargar el calendario del proyecto de Consolidación por un año, haciéndose eco de las peticiones de la comunidad financiera europea. En base a ello, el proyecto cambia su fecha de lanzamiento a noviembre 2022. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el comienzo de la fase de las pruebas de usuario en diciembre de 2021.

Una reciente encuesta del estado de preparación de la comunidad mostró que la pandemia del coronavirus y la decisión de SWIFT de retrasar la migración al ISO 20022 de los pagos “cross-border” han supuesto retos a la comunidad financiera europea. En consecuencia, una mayoría de participantes han manifestado su preferencia por retrasar el lanzamiento del proyecto por 12 meses.

Debido a las interdependencias del proyecto de Consolidación con otros proyectos, el Consejo de Gobierno ha decidido retrasar el lanzamiento de ECMS, el proyecto de gestión de colateral del Eurosistema, de noviembre 2022 a por lo menos junio 2023. La fecha exacta se confirmará en octubre 2020.