

ESTADO DEL PROYECTO ECMS

David Sandín de Vega

Luis García Martínez

Unidad de Gestión de Garantías

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Banco de España

13 de junio de 2023

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



ÍNDICE

1. Estado del proyecto ECMS
2. Planificación de Pruebas y Migración

❑ Versiones de mensajería en ECMS:

- Congelación de versiones de mensajería a SR 2019.
- Para los mensajes de CA, ECMS tendrá implementada la SR 2023. Cada año, en noviembre, ECMS se actualizará a SR correspondiente de ese año. Para el resto de mensajes, la implementación real time llegará en noviembre de 2025
- Los eventos meet (BMET, CMET) quedan fuera del scope para el go-live.

❑ Avanzan las pruebas de usuario:

- ECMS se encuentra en la primera fase de pruebas de comunidad, con los DCVs ya incorporados
- Inicio de la segunda fase de pruebas, incorporando a las contrapartidas, a partir del día 10 de julio
- Decisión de inicio escalonado, se comenzará con las pruebas de operaciones sobre valores negociables, y se irá dando luz verde a otras funcionalidades a medida que estén listas.

❑ Reciente publicación de documentación:

- ECMS credit claim file – exchange information
- ECMS catalogue of messages and credit claims files (nueva versión)
- ECMS credit claims schemas (nueva versión)
- ECMS user testing – fundamental test cases

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>

❑ 9ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS (cut off 29/05):

- Revisión cumplimiento de hitos anteriores
- Finalización de las pruebas con las aplicaciones internas **(IAD8)** (solo contrapartidas)
- Pruebas de conectividad al entorno PreProd comenzadas **(NOCPP1)**
- Pruebas de conectividad al entorno PreProd completadas **(NCOPP2)**
- Pruebas de usuario en el entorno EAC comenzadas **(UTAE1)** (solo NCBs y CSDs)
- Pruebas de usuario en el entorno PreProd comenzadas **(UTAPP1)** (solo NCBs y CSDs)
- Formación a los operadores de la aplicación completadas **(IST2)** (solo CSDs)


❑ Tercera sesión informativa para la comunidad española, prevista para el 28 de junio

<https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html>

❑ Próximo workshop con DCVs y agentes tripartitos previsto para el 27 de junio

❑ Focus Session del ECB celebrado el pasado 12 de junio

2 - PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y MIGRACIÓN PARA ECMS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

