

ESTADO DEL PROYECTO ECMS

Luis García

Carlos de la Campa

División de Análisis y Gestión de Garantías

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Banco de España

05 de diciembre de 2023

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



ÍNDICE

1. Estado del proyecto ECMS
2. Próximas reuniones planificadas
3. Planificación tentativa de Pruebas y Migración

❑ Nueva fecha de go-live:

- ❑ El Consejo de Gobierno del BCE, en su reunión del 29 de noviembre, aprobó que la nueva fecha de entrada en funcionamiento del proyecto ECMS sea el **18 de noviembre de 2024**.
- ❑ La decisión se fundamenta en el análisis llevado a cabo por el MIB desde el pasado septiembre.

❑ Replanificación detallada:

- ❑ Se está trabajando en la nueva planificación del proyecto que el MIB aprobará próximamente.
 - ❑ *Extensión del periodo de pruebas de usuario con todas las funcionalidades disponibles y nuevos ensayos de migración.*

❑ Continúan las pruebas de usuario:

❑ Conexión con T2/T2S reanudada 29 de noviembre (Inicio de la fase CTP2C).

❑ Comunicación se apoya en el *Testing Conditions Document*:

❑ *Se publica quincenalmente (última versión 28/11/2023)*

❑ *Refleja las funcionalidades abiertas, así como los defectos y limitaciones*

❑ Publicación de otra documentación de interés:

- U2A and A2A roles in the ECMS
- ECMS access rights matrix
- ECMS catalogue of messages and credit claim files

➤ Próxima actualización de documentación relativa a: *key milestones, user testing and migration ToR...*

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>

❑ **Workshop con DCVs y TPAs el 14 de diciembre**

❑ Adicionalmente, reuniones quincenales dedicadas a las pruebas. La primera el 04 de diciembre.


❑ **Focus Session del BCE prevista en enero 2024**

❑ **Cuarta sesión informativa para la comunidad española, prevista para principios de febrero 2024**

❑ **Píldoras informativas elaboradas por el BdE conforme se liberan nuevas funcionalidades**

<https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html>

High-level User Testing and Migration plan



* *En elaboración, pendiente de aprobación*

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

