

ESTADO DEL PROYECTO ECMS

Covadonga Martín

Jefa de división de Análisis y Gestión de Garantías

AMI-SECO ESPAÑA

24 junio 2020

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



- 14 febrero 2020: Primera sesión informativa en BdE con Iberclear y contrapartidas
Características del proyecto, hitos a cumplir y plan de seguimiento.
- Febrero-mayo 2020: Revisión mensajes ECMS por CSDs, TPAs y contrapartidas
- 18 junio 2020: Lanzamiento del primer cuestionario sobre cumplimiento dos primeros hitos :
 - Definición interna del proyecto, nombramiento de un jefe de proyecto y asignación de presupuesto tanto para 2020, como para 2021 y 2022.
 - Inicio del análisis de impacto para adaptar sistemas informáticos e identificación de dificultades encontradas o previstas hasta el momento.

Fecha límite para contestar : 3 de julio

Para envío al BCE, respuestas contrapartidas se agregarán de forma anónima; respuesta de Iberclear individual.

- 19 junio 2020: Primer workshop con CSDs y TPAs organizado por el BCE
- Julio: Se espera publicar Guía de Conectividad de ECMS

30/06/2020

Definición proyecto, nombramiento de un jefe de proyecto y del equipo implicado en el desarrollo.

31/10/2020

Contratado el proveedor de servicio de red (si no se ha contratado previamente en el proyecto de Consolidación T2/T2S).

30/11/2020

Borrador de documentación de las aplicaciones internas iniciado, por ejemplo, los requerimientos de negocio y especificaciones funcionales de las funcionalidades clave.

31/03/2021

Iniciado el desarrollo de software requerido para la adaptación a ECMS; desarrollos internos de los sistemas informáticos iniciados.

FECHAS LÍMITE

30/06/2020

Iniciado el análisis del impacto técnico y de negocio para adaptar los sistemas informáticos a los cambios introducidos por ECMS, incluido el coste de conexión de los sistemas.

30/11/2020

Finalizado el análisis del impacto técnico y de negocio para adaptar los sistemas informáticos a los cambios introducidos por ECMS, incluido el coste de conexión de los sistemas.

31/03/2021

Borrador de documentación de las aplicaciones internas completado.

30/09/2021

Haber completado el desarrollo de software requerido para la adaptación a ECMS; desarrollos internos de los sistemas de IT completados.

Pruebas de las aplicaciones internas iniciadas.

01/12/2021

Comienzo de las pruebas de conectividad, anteriores a las pruebas de usuario.

30/09/2022

Pruebas de usuarios completadas.

Formación de la plantilla completada.

Adaptaciones legales y contractuales completadas.

07/11/2022

Se han completado las actividades previas a la migración, y los actores están preparados para el go-live.

FECHAS LÍMITE

30/11/2021

Pruebas de las aplicaciones internas completados. Las contrapartidas están listas para iniciar las pruebas de usuario.

15/03/2022

Pruebas de conectividad finalizadas. Inicio de las pruebas de usuario.

30/09/2022

Adaptaciones de los procedimientos operacionales completadas.

Actividades premigración listas para empezar.

21/11/2022: Go-live de ECMS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ope.ecms@bde.es

