

AGENDA

AMI-Pay España. Grupo nacional para infraestructuras de pago

Madrid

10 de mayo de 2019



SITUACIÓN DEL PROYECTO



SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES
Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS

SITUACIÓN DEL PROYECTO

1 Reuniones

Reuniones Grupo Técnico

- Desde la última reunión del AMI-Pay se ha mantenido tres reuniones del grupo técnico
- Reuniones se han centrado en analizar temas funcionales, operativos y de planificación

Talleres de la GUI – CLM/RTGS

- Se han mantenido tres talleres sobre el diseño de las pantallas de la GUI
 - ENERO 2019 - pantallas de consulta de pagos
 - MARZO 2019 – pantallas de gestión de liquidez
 - ABRIL 2019 – pantallas de mensajería, broadcasts (aviso en pantalla), pagos U2A
- Esta programado un último taller:
 - **JULIO 2019** – pantallas monitorización sistemas vinculados

2ª Sesión Informativa Consolidación T2-T2S

- Próximo **21 de mayo** a las 10:30
- Puntos relevantes: conectividad, estructura de cuentas, operativa Banco de España, novedades funcionales y calendario

SITUACIÓN DEL PROYECTO

2 Especificaciones

UDFS v2.0

- El 01/07/19 se compartirán con el TCCG para su inmediata publicación
 - Esta versión incluye los comentarios del mercado sobre UDFS v1.1 y mensajería ISO 20022 en MyStandards
 - Incorporará cambios en la descripción de la operativa de bancos centrales
 - Incorporará potenciales adaptaciones derivadas de peticiones de cambio aprobadas por el MIB
- Las UDFS v2.0 se considerarán una **versión de referencia** sujeta al proceso de gestión de cambios

BDD v2.0

- Segunda versión *Business Description Document* alineada con las UDFS v2.0

UHB v1.0

- El trabajo en el documento *User HandBook* se prevé que comience en enero de 2020, una vez finalizados los talleres de la GUI.

SITUACIÓN DEL PROYECTO

3 Marco legal

Marco legal

- El grupo legal de los servicios TARGET ha iniciado sus actividades en febrero de 2019 para la actualización de la orientación de los servicios TARGET

	2019				2020				2021				2022			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Marco legal																

4 Conectividad

ESMIG Conectividad

- La primera fase, del proceso de selección de proveedor, ha finalizado con dos proveedores presentados
- Ambos (SIA-COLT y SWIFT) podrán ofrecer conectividad vía ESMIG a todo el Eurosistema si son seleccionados

Peticiones de cambio

- **T2S y TIPS impactados** por la Consolidación T2-T2S -> peticiones de cambio
 - ❑ Necesarias -> Pre-requisitos imprescindibles para la consecución del proyecto.
 - ❑ Opcionales -> Beneficiosos para aprovechar sinergias.
- **TIPS: Change Requests**

CAUSA	DESCRIPCIÓN	NEC/OPC
ADAPTACIÓN A CLM	- Establecer comunicación entre CLM y TIPS (ej: transferencias de liquidez)	Necesaria
OUTBOUND LT	- Permitir TL de TIPS a RTGS y/o T2S	Opcional

Propuestas de cambio en T2S y TIPS

Cambios en T2S por CSLD

CAUSA	DESCRIPCIÓN	NEC/OPC
ESMIG	- ESMIG como portal único de acceso a todos los servicios TARGET.	Necesaria
CRDM	- Reemplazar el módulo actual de datos estáticos de T2S por CRDM.	Necesaria
DATA WAREHOUSE	- Desmantelar el actual módulo estadístico de T2S (LTSI) para incorporar toda la información en el DWH.	Necesaria
T2-T2S COMMUNICATION	- Establecer comunicación interna dentro de toda la plataforma de consolidación. - Intercambiar transferencias liquidez T2S - CLM.	Necesaria
OUTBOUND LT	- Permitir TL de T2S a RTGS y/o TIPS	Opcional
CASH SWEEP	- Hacer opcional el barrido obligatorio de las 17:45h	Opcional
VENTANA DE MANTENIMIENTO	- Hacer opcional la ventana de mantenimiento diaria y cambiar el horario de 03:00-05:00 a 00:30-02:30.	Opcional

SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS



MTRSG - Migration Testing and Readiness SubGroup



Esta elaborando el documento de **estrategia de migración**, cuya finalización está prevista para junio 2019



En el mes de abril se ha pedido a las entidades el envío cumplimentado del cuestionario del hito 2 y una actualización del hito 1



El MTRSG ha definido **nuevos hitos intermedios**. Los hitos han de tener reflejo en el plan de migración interno de cada entidad.

El objetivo es obtener un reporte del estado de la comunidad cada **trimestre**.

Se invita al AMI-Pay la aprobación del conjunto de nuevos hitos intermedios.

SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES Y ACTUALIZACIÓN DE HITOS

