

Proyecto de consolidación TARGET2/T2S

AMI-Pay España. Grupo nacional para infraestructuras de pago

Madrid

12 de abril de 2018


NOMBRE DEL DEPARTAMENTO




- Visión general
- Situación del proyecto
- Calendario
- Próximas actividades



- Segregación de servicios + Gestión centralizada de la liquidez



- Enfoque modular





- **Impacto significativo**

- Migración al ISO20022 completo en V-shape / Abandono de SWIFT FIN
- Accesos a todos los servicios a través de ESMIG
- Red agnóstica: múltiples proveedores de servicio de red a certificar
- Nuevos sistemas para facilidades marginales y gestión de reservas
- Sin barridos de fin de día a cuenta central
- Cambios operativos y de negocio

- **Entrada en producción**

- Noviembre 2021
- Big-bang



- **APROBADO POR CONSEJO DE GOBIERNO EN DIC.2017**

- **GOBERNANZA**

Nuevo grupo TARGET Consolidation Contact Group (TCCG)

- *Aportaciones del mercado (participan B.Santander / Iberpay)*
- *2 reuniones hasta la fecha*
- *Actividades prioritarias:*
 - planificación de la fase de realización
 - UDFS v1.0 – mensajería con RTGS y CLM
- *Documentación publicada en web BdE*




- DOCUMENTACION

- URD v1.0 – publicadas.
URD CLM; URD RTGS; URD Shared Services; Glossary
- UDFS* – en elaboración.
- Otra documentación prevista
 - *Business Description Document – Descripción general*
 - *UHB* – Manual de usuario*
 - *CG* – Guía de conectividad*
 - *Pruebas y Migración*
 - *Preparación Big-Bang*
 - *Formación*

* Documentación en cuya elaboración participará el TCCG



Calendario del proyecto*



*Calendario previsto



Entregables con participación del TCCG*


	2018				2019				2020				2021			
Description	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
UDFS v1.0	▶															
UDFS v2.0				▶												
UHB v1.0					▶											
Connectivity Guide v1.0		▶														

- **Nov. 2018: V1.0 – Mensajes de pago y funcionalidades relacionadas**
- **1Q2019: Consulta al mercado sobre v2.0**
- **Jul. 2019: V2.0 – versión completa**

**Calendario previsto*




Elaboración UDFS v1.0 - Consultas en 2018



Cada versión recogerá:


- nuevas funcionalidades y
- comentarios recibidos hasta la fecha





TARGET2-Banco de España

Participación del AMIPay-ES e Interlocutores TARGET2



- Para contribuir a las UDFS
- Para coordinar la preparación de la comunidad española



Para más info

- **Para una visión general:**

Reunión del Grupo de Usuarios de TARGET2-BE – 31/5/2017

Consolidación T2/T2S.

Resumen ejecutivo de los cambios a nivel de negocio



Adobe Acrobat
Document

- **Documentación del proyecto disponible en:**

[TARGET2-BE > Proyectos Eurosistema > Consolidación TARGET2 y T2S](#)

- **Buzón para consultas:** target2@bde.es