

ESTADO DEL PROYECTO T2S

Madrid, febrero 2014

SISTEMAS DE INFORMACIÓN


ESTADO DEL PROYECTO T2S

- Software 100% desarrollado excepto últimos CRs
- Pruebas internas:
 - Se han ejecutado el 78% de las pruebas sobre las funcionalidades principales y un 23% sobre funcionalidades accesorias
- Pruebas externas:
 - Las pruebas del Eurosistema (ECB) se iniciarán en abril de 2014. Ya se han iniciado las pruebas de conectividad (20 de enero) con resultados satisfactorios
 - Las pruebas de usuario comenzarán en octubre de 2014 (excepto para los “Pilot Testers”)
- Publicaciones de documentación sobre especificaciones:
 - **UDFS**
 - *Último DCN (Document Change Notice) publicado el 2 de enero 2014*
 - *UDFS 2.0 → Publicación prevista en Junio 2014*
 - **UHB**
 - *Último DCN (Document Change Notice) publicado el 17 de enero 2014*
 - *UHB 2.0 → Publicación prevista en Mayo 2014*

ESTADO DEL PROYECTO T2S




Core Functional scope tested up to Q4 2013




■ Already tested
■ Remain to be tested

View per use case up to Q4 2013




Non Core Functional scope tested up to Q4 2013



■ Already tested
■ Remain to be tested

View per use case up to Q4 2013





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

SISTEMAS DE INFORMACIÓN