

CAMBIOS EN EL SISTEMA (CRG)

XXVI REUNIÓN DEL GRUPO NACIONAL DE USUARIOS DE TARGET2-SECURITIES

Madrid

11 de febrero de 2016

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO



- Entrega 1.1 (previo a ola 2): contenido inicialmente aprobado por los órganos de dirección. En el último CRG se acordó incluir 3 CR adicionales. La implementación tendrá lugar en marzo de 2016.
- Entrega 1.1.5: principalmente para correcciones de defectos encontrados en la aplicación, y algún CR que se ha trasladado de la Entrega 1.2.
- Entrega 1.2: su contenido se está discutiendo a nivel de CRG. Está previsto que el CSG apruebe el contenido en febrero de 2016. Las fechas inicialmente previstas para su implementación son el 30 de septiembre de 2016 en el entorno de pre-producción y el 29/30 octubre en producción.
- Entrega 1.3 (última entrega prevista): su contenido se está discutiendo a nivel de CRG (hasta marzo 2016) y está previsto que su contenido se cierre en junio de 2016. Todavía no se ha acordado la fecha de implementación.



- Algunos DCV están solicitando flexibilidad para poder plantear nuevos CR en el futuro que hayan identificado en sus procesos de pruebas de comunidad y en los primeros meses en producción.
- Se está discutiendo la posibilidad de una nueva Entrega para CR que sean necesarios por el Reglamento de DCV
- Entrega 2.0: los CR que se incluirán se empezarán a discutir en el segundo trimestre de 2016.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosisistema

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO