

REUNIÓN DEL GNU de T2S

Situación de la Reforma

Madrid, 13 de marzo de 2012

# CALENDARIO IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA

## CALENDARIO IMPLANTACIÓN REFORMA Y TARGET2 SECURITIES PRIMERA FASE

	Inicio	Fin	Nº días	Dependencia	2011			2012				2013				2014			
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
1. MODIFICACIONES NORMATIVAS	may-11	dic-12	431		■														
2. DISEÑO FUNCIONAL	jun-11	jul-12	304	1, 5	■														
3. ARQUITECTURA	oct-11	mar-12	127				■												
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	jun-12	sep-12	88	2, 3					■										
5. REGLAMENTOS	ene-12	dic-12	262	1	■														
6. NORMATIVA	ene-12	dic-12	262	1, 2, 5	■														
7. DISEÑO MIGRACIÓN	abr-12	mar-13	262	1, 5, 6				■											
8. PROGRAMACIÓN INFRAESTRUCTURAS	ene-12	mar-13	326	2, 3, 4			■												
9. PROGRAMACIÓN ENTIDADES	jul-12	sep-13	328	2, 3, 4				■											
10. PRUEBAS INTERNAS	abr-13	sep-13	132	8							■								
11. PRUEBAS EXTERNAS	jul-13	mar-14	196	9, 10								■							
12. MIGRACIÓN E IMPLANTACIÓN	abr-14	jun-14	66	11															■

● Punto crítico



# CALENDARIO IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA Y T2S (PRIMERA FASE) 2011-2014

---

1. MODIFICACIONES NORMATIVAS (Q4 2012)
2. DISEÑO FUNCIONAL (Q3 2012)
3. ARQUITECTURA (Q1 2012)
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Q3 2012)
5. REGLAMENTOS (Q4 2012)
6. NORMATIVA (Q4 2012)
7. DISEÑO MIGRACIÓN (Q1 2013)
8. PROGRAMACIÓN INFRAESTRUCTURAS (Q1 2013)
9. PROGRAMACIÓN ENTIDADES (Q3 2013)
10. PRUEBAS INTERNAS (Q3 2013)
11. PRUEBAS EXTERNAS (Q1 2014)
12. MIGRACIÓN E IMPLANTACIÓN (Q2 2014)

# Plan del programa de T2S y Plan de la Reforma

