

ECMS: PLAN DETALLADO DEL PROYECTO


Fecha de lanzamiento: 16 de junio 2025

ECMS BDE SERVICE DESK
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES



PLAN DETALLADO DEL PROYECTO

Fases de pruebas y migración a producción



Live timing



Periodos de pruebas (campañas por funcionalidad)



Ensayo de migración en el entorno de pruebas



Entorno de producción

Hoy



Aprobado. Sujeto a posibles cambios

Go/No-Go
decision
05/05/25

Migración

GO-LIVE
16/06/25



Entorno de pre-producción:	
Pruebas de Activos negociables Efectivo como colateral Préstamos no hipotecarios Facilidades marginales de crédito:	Octubre 2024 a mayo 2025
Campañas de eventos corporativos:	14 de octubre a 8 de noviembre 2024 (CCBM) 2 a 20 de diciembre 2024 27 de enero a 28 de febrero 2025
Campañas de Operaciones de Política Monetaria (OMOs)	25 de noviembre a 6 de diciembre 2024 20 de enero a 7 de febrero 2025 3 a 19 de marzo 2025
Pruebas de Statement and reporting:	21 de octubre a 1 de noviembre 2024 2 al 13 de diciembre de 2024 20 de enero a 7 de febrero 2025
Pruebas de Billing:	Ciclos de octubre 2024 a abril 2025
Ensayo de migración 13:	31 de marzo a 6 de abril 2025
Ensayo de migración 14 (opcional):	5 a 11 de mayo 2025
Live timing:	2 a 13 de diciembre 2024 20 de enero a 7 de febrero 2025 3 de marzo a 21 de marzo 2025 7 de abril a 25 de abril de 2025
Pruebas Operacionales (contingencia)	Se informará de cada prueba (al menos con 2 semanas de antelación)



Fuera de estas fechas también se puede probar en ECMS (el entorno de pruebas permanece abierto salvo por ensayos de migración)