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1 - ESTADO DEL PROYECTO ECMS

 El proyecto avanza según la planificación. Go-live 20/11/2023

 Reciente publicación de documentación:

- Calendario actualizado de los principales hitos del proyecto ECMS.

- Lista de roles U2A y A2A en ECMS.

- Actualización de la guía de uso de mensajería de ECMS.

- Actualización del catálogo de mensajes y ficheros de préstamos (Credit Claims).

- Ejemplos de ficheros de préstamos.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

 5ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS (31 de julio 2021):

- Información sobre el cumplimiento de hitos previos

- Firma del contrato con el NSP.

- Finalización del análisis de impacto.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
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2 - PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS Y MIGRACIÓN PARA ECMS

ECMS PREPROD

ECMS EAC 

Calendario de pruebas sujeto a posibles cambios

Pruebas de 

conectividad de BCNs
Pruebas de BCNs

Pruebas de 

conectividad de DCVs y 

Agentes Tripartitos

Pruebas de 

conectividad de

BCNs, DCVs, 

Agentes

Tripartitos y 

Contrapartidas

Pruebas de comunidad – Fase 1

Pruebas de día

operativo

CSLD GO LIVE Fase de estabilización de CSLD

Pruebas de comunidad – Fase 2
ECMS GO LIVE

Pruebas de migración en EAC

Pruebas de migración en PreProd

- Contrapartidas

- BCNs

- DCVs

- Agentes Tripartitos

- BCNs

- DCVs

- Agentes Tripartitos
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