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Consolidación T2-T2S

22 Nov 2021 
entrada en 
producción

V
1

.0

V.1
.1

Fase de aceptación Eurosistema
y pruebas de Banco Central

Pruebas de conectividad y 
pruebas de usuario

Migración

* Calendario previsto por el Eurosistema para el proyecto

V.1
.1 Consulta pública
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GRUPO TÉCNICO PROYECTO CONSOLIDACIÓN 
T2-T2S
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Consolidación T2-T2S

Grupo técnico 
Consolidación

- Grupo ad-hoc específico para el proyecto
- Creado según acuerdo en AMI-Pay España
- Miembros propuestos por participantes en AMI-

Pay España
- Para contribuir a las UDFS
- Para coordinar la preparación de la comunidad 

española

1 ó 2 Representantes de cada entidad
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Consolidación T2-T2S

6 Reuniones (abril – octubre 2018)

Alineadas con reuniones grupo europeo TCCG

Consultas en procedimiento escrito

• 11 diciembre 2018

PRÓXIMA REUNIÓN

ACTIVIDADES

Contribuciones UDFS CLM y RTGS: v0.1 a v0.4
Acceso MyStandards – contribuciones a mensajería XML
Consultas específicas:
- Solicitud de cancelación y retrocesión (camt.056 vs camt.008)
- Liquidaciones sistema vinculado (notificaciones camt.054 vs pacs.009)
- Funcionamiento adeudos directos (límite utilizado)
- …
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DOCUMENTACIÓN

Documentación del proyecto en la pagina web
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•TARGET2-Banco de España > Proyectos Eurosistema

• Sistemas de Pago > AMI-Pay España

https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/sis_pago_may/TARGET2-Banco_de/
https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/
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7

INICIO OFICIAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN T2T2S

 Carta enviada al Consejero Delegado o Dir. General de su entidad.

 Descripción general del proyecto en el documento BDD:   

o Introducir a alto nivel las funcionalidades y características futuras de
los nuevos servicios en la consolidación T2/T2S.

o Ser un punto de inicio para la comunidad bancaria a la hora de identificar el 
impacto del proyecto y la necesidad de adaptación de sus sistemas 
internos.

 Hitos para seguimiento continuo del nivel de preparación de cada 
entidad

 Info en web de Banco de España (Proyectos Eurosistema)

Hitos

https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/SistemasDePago/ficheros/Hitos_para_entidades_Proyecto_Consolidacion_T2-T2S.pdf
https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/sis_pago_may/TARGET2-Banco_de/proyectos-eurosi/Proyectos_Eurosistema.html
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8

• Principales fechas (límite):

Seguimiento de las entidades

Fechas Actividad

Diciembre 2018
Constituido proyecto, recursos asignados y nombrado 
responsable. Iniciado análisis de implicaciones.

Marzo 2019 Iniciado análisis detallado, del impacto de negocio y técnico 

Julio 2020 Contratado proveedor de red

Octubre 2020 Finalizados desarrollos informáticos

Diciembre 2020 Completadas pruebas internas

Marzo 2021 Certificada conectividad entorno de pruebas 
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• Seguimiento continuo de su grado de avance en relación a estos hitos

• Las entidades reportarán de inmediato cualquier retraso

• El nivel de preparación de cada comunidad será reportado al Consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo.

Seguimiento de las entidades

Fechas Actividad

Septiembre 2021 Certificadas pruebas de usuario

Septiembre 2021 Completadas adaptaciones legales y contractuales

Septiembre 2021 Finalizada formación interna del personal

1 octubre Preparada para pre-migración

5 nov 2021 Completadas actividades de pre-migración

22 nov 2021 GO-LIVE
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Diciembre 2018

• Publicación de modelo para reportar cumplimiento del primer hito

• Plazo para reportar: primeros de enero (fecha por determinar)

Seguimiento de entidades

• Constituido proyecto, recursos asignados y 
nombrado responsable

• Iniciado análisis de impacto 
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PROXIMAS ACTIVIDADES
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25 meses
para inicio de 
certificación
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Gracias por su atención


