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ESTADO DEL PROYECTO 

Calendario del proyecto 

Fase
2018 2019 2020 2021 2022

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Fase de realización
Consolidación T2-T2S

Fase de especificación 
(UDFS)

Completada la selección 
de proveedores de 
servicios de red 

Fase de adaptaciones  
usuarios 

Fase de pruebas internas 
usuarios 

Fase de pruebas 
usuarios* 

Implementación de la 
migración

Estabilización y cierre

Entrada en 

producción

Hoy

V
1.1

V
2.0

V
2.1
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UDFS
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12

HOY

1

Publicación 

UDFS V2.0

20

Se entregan al Eurosistema  

para su aprobación Publicación 

UDFS V2.1

4CB REDACTAN LAS UDFS
APROBACIÓN UDFS POR EL 

EUROSISTEMA

22

ESTADO DEL PROYECTO 
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UDFS

Reorganización UDFS

Seguirá habiendo UDFS para CLM y RTGS

• Descripción de las interacciones del servicio con los componentes comunes

• Contendrá información detallada de cualquier funcionalidad del servicio que 

interactúe con un componente común

Cada componente común tendrá su propias UDFS

• Hasta ahora las especificaciones funcionales de los componentes comunes se 

incluían en las UDFS de CLM y RTGS 

• Descripción completa de las características del componente común en su 

respectiva UDFS

• Componentes: ESMIG, CRDM, BDM, DWH y BILL

Existirá una tabla de mapeo entre las UDFS actuales (RTGS y CLM) a las UDFS de los 

componentes (CRDM, ESMIG, BDM, DWH, BILL)

ESTADO DEL PROYECTO 
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UDFS
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Además la V2.1 incluye:

• Más detalle en relación al procedimiento de liquidación C para sistemas 
vinculados, especificaciones componente DWH, gestión de liquidez y día 
de negocio

• Adaptaciones y alineamiento con las URD

• Implementa comentarios del mercado aplazados de las UDFS V1.1

• Adaptaciones debido a desarrollos en curso

• Actualizaciones debido a peticiones de cambio

ESTADO DEL PROYECTO 



PÚBLICO

Otra Documentación
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MyStandards

• Actualmente la mensajería de los componentes comunes figura 

duplicada en los subgrupos TCCG-RTGS y TCCG-CLM

• Con el nuevo enfoque de las UDFS V2.1 se creará un nuevo subgrupo 

CoCo (Common Components) con la mensajería de los componentes 

comunes

Business description document (BDD) V 2.0

• Nueva versión alineada con las UDFS V2.1

• Se espera que se publique a principios de 2020

User Handbook  (UHB) V1.0

• Está planeado que comience su redacción en enero 2020, tras el 

resultado de los talleres de la GUI

• Misma estructura que las UDFS. Habrá UHB para cada componente 

común (menos ESMIG) y para RTGS y CLM

ESTADO DEL PROYECTO 
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Día operativo
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Martes, miércoles, jueves y viernes : Ventana mantenimiento opcional

CLM RTGS
18:00 - - - - - Cambio del día  (d+1)

18:45 Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1)

18:45 -19:00 Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día

19:00 -19:30
CBOs

Vueltas Fac. Perman.

19:30 - 20:00

19:30 - 00:00 Ciclo Nocturno

00:00 - 02:30

02:30 - 03:00
SV + LTOs+ 

P. Interb. + P. Clientes

03:00 - 05:00 VM Opcional VM Opcional VM Opcional VM Opcional VM Opcional

03:00 - 16:00 Liquidación en Tiempo Real

16:00 Límite para DvP

16:00 - 18:00 FoP

16:30
Devolución de la autocola

Barrido opcional I

17:00 - Límite P. Clientes Propagación a TIPS

17:45
Barrido opcional II

Limite LTOs

18:00 - Propagación a CLM+RTGS

18:00 -18:45 Procesos de cierre 

18:15 Límite F.Permanentes

18:40 Límite FMC automática

18:45 Propagación a T2S

HORARIO T2S TIPSDWHCRDM
T2

Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre 

SV + LTOs 

+ Mod. pagos almacenados

CBOs + LTOs

SV + LTOs + 

P. Interbancarios + P. Clientes

Información día D 

y anteriores

Procesos  inicio de día

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D

y anteriores

Liq. Temprana Tiempo Real

CBOs + LTOs

Pagos instantáneos

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Procesos  inicio de día

VENTANA DE MANTENIMIENTO

• Disponibilidad técnica prevista para el servicio T2

Martes, miércoles, jueves y viernes 

Ventana mantenimiento opcional:  sólo activa para mantenimientos urgentes 
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Día operativo
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NOTA (*): Durante los fines de semana (del sábado a las 02:30h al lunes a las 02:30h) y los días festivos de T2 (desde las 02:30h a las 02:30h del 

siguiente día hábil), la ventana de mantenimiento estará activa  siempre.

Lunes y festivos T2* : Ventana de mantenimiento obligatoria

CLM RTGS

18:00 - - - - - Cambio del día  (d+1)

18:45 Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1)

18:45 -19:00 Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día

19:00 -19:30
CBOs

Vueltas Fac. Perman.

19:30 - 20:00

19:30 - 00:00 Ciclo Nocturno

00:00 - 02:30 Liq. Temprana Tiempo Real

02:30 VM VM VM VM VM 

02:30 - 16:00 Liquidación en Tiempo Real

16:00 Límite para DvP

16:00 - 18:00 FoP

16:30
Devolución de la autocola

Barrido opcional I

17:00 - Límite P. Clientes Propagación a TIPS

17:45
Barrido opcional II

Limite LTOs

18:00 - Propagación a CLM+RTGS

18:00 -18:45 Procesos de cierre 

18:15 Límite F.Permanentes

18:40 Límite FMC automática

18:45 Propagación a T2S

Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre 

TIPS

Pagos instantáneos

Procesos  inicio de día
Procesos  inicio de día

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D

y anteriores
CBOs + LTOs

SV + LTOs 

+ Mod. pagos almacenados

CBOs + LTOs

SV + LTOs + 

P. Interbancarios + P. Clientes

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D 

y anteriores

HORARIO T2S
T2

CRDM DWH

VENTANA DE MANTENIMIENTO
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


