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Fecha de entrada en producción:

➢ 16 de junio 2025. Decisión aprobada por el Consejo de Gobierno del BCE el 24 de octubre 2024

Replanificación detallada:

➢  Se publicó el nuevo plan del proyecto (calendario – plan de pruebas).

Extensión del periodo de pruebas de usuario con todas las funcionalidades disponibles y nuevos ensayos 

de migración.

➢  Se posponen a abril 2025 los hitos de “adaptaciones legales” y “adaptaciones a los procedimientos 

operacionales”

  
  No se enviarán nuevos ciclos de readiness. Sólo reporting UTSU
  

PÚBLICO

1. ESTADO DEL PROYECTO
a. Situación actual
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Fuera del ámbito de las contrapartidas (entorno EAC)
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Pruebas
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Pre-migración
en producción

Adaptaciones
legales y 

operacionales
Decisión

Go/no-Go
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Firma de contratos 
y otros documentos

Pruebas de posibles 
contingencias

22 de abril

Se deben terminar 
las pruebas de todas 
las funcionalidades. 

Estado de 
preparación de la 

comunidad española

Abril-mayo

Fase 2:

Cotejo de datos
Creación de usuarios

Conectividad

16 de mayo

Día clave para dar 
luz verde a la 

fecha 16 de junio 
del lanzamiento de 

ECMS

Migración a
producción

Junio

Volcado de datos 
en el entorno de 

producción de 
ECMS

1. ESTADO DEL PROYECTO
c. Principales fechas
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a. Calendario de pruebas

Ensayo de migración en el entorno de pruebas

Periodos de pruebas

Entorno de producción

Live timing

Funcionalidad
Marzo Abril Mayo Junio

Activos negociables / Recolocación

Eventos corporativos

Préstamos No Hipotecarios (PNHs)

Operaciones de Política Monetaria (OMOs)

3-21

GO-LIVE

16/06/25

Fin de FTC

22/04/25

Decisión 
Go/No-Go

16/05/25

CCBM

7-25
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92%

8%

Si No

Activos Negociables

95%

5%

Si No

Préstamos No 
Hipotecarios

98%

2%

Si No

Operaciones Política 
Monetaria

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
b. Estado de preparación de la comunidad

Casos de prueba fundamentales y obligatorios validados
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91%

9%

Si No

Eventos Corporativos

57%

43%

Si No

Recolocación

95%

5%

Si No

Statement & Reports

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
b. Estado de preparación de la comunidad

Casos de prueba fundamentales y obligatorios validados
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95%

5%

Verde Amarillo Rojo

Contrapartidas Iberclear

100%

Verde Amarillo Rojo

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
b. Estado de preparación de la comunidad

Nivel de confianza de llegar preparado a la migración en junio 2025
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➢ Os informamos que esta semana hemos realizado una comunicación vía e-mail con el calendario 

donde se especifican las fechas, el ISIN y el tipo de evento que van a estar presentes en estas pruebas.

PÚBLICO

Pignoración de valores: 

- 17 de marzo

Límite pruebas casos fundamentales:

- 21 de marzo

Primera 
ventana 

17 – 28 Marzo

Segunda 
ventana

7 – 30 Abril

Tercera 
ventana

12 - 30 Mayo

Pignoración de valores: 

- 7 de abril

Festivos Target: 18 y 21

Foto estado de la situación: 

- 22 de abril

Decisión GO / No GO:

- 16 de mayo

Pignoración de valores: 

- 12 de mayo

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
c. Campaña de Eventos Corporativos de Iberclear > Calendario
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Primera ventana 17- 28 de marzo: 

➢ Casos fundamentales – movimiento de efectivo

• Distribuciones de efectivo: pagos de cupón (INTR)

• Reorganizaciones obligatorias: Amortizaciones y reducciones  (REDM, MCAL, PCAL)

➢ Agente de pagos: Entidades de contrapartida y BdE.

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
c. Campaña de Eventos Corporativos de Iberclear > Relación de eventos
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Segunda ventana 7- 30 de abril: 

➢ Casos de prueba:

• Eventos voluntarios (VOLU)

• Obligatorios con opciones (CHOS)

• Eventos obligatorios (MAND)

➢ Agente de pagos: entidades de contrapartida.

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
c. Campaña de Eventos Corporativos de Iberclear > Relación de eventos
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Tercera ventana 12 - 30 de mayo:

➢ Casos de prueba – Resolución de incidencias:

• Nuevos eventos no probados en las dos campañas anteriores.

• Eventos fundamentales -  movimiento de efectivo en los que se hubiesen detectado incidencias en 

la campaña anterior.

• Eventos Voluntarios / Obligatorios con opciones en los que se hubiesen detectado incidencias en 

la campaña anterior.

➢ Agente de pagos: Iberclear y entidades de contrapartida.

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
c. Campaña de Eventos Corporativos de Iberclear > Relación de eventos
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➢ Comprueben que tienen sus cuentas pignoradas marcadas en BME PC para recibir el pago de 

intereses en bruto.

➢ Participen en la instrucción de las opciones en aquellos que requiera la participación por parte de las 

entidades.

➢ Incidentes respecto a la no recepción de mensajería en el mismo día.

➢ Al finalizar cada campaña se mandará un resumen por entidad, donde les vamos a informar de la 

mensajería que deberían haber recibido en relación con cada evento corporativo, así como la 

liquidación final de los pagos en sus cuentas CLM.

  

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
c. Campaña de Eventos Corporativos de Iberclear > Reporte de pruebas y consideraciones
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➢ Pruebas fundamentales de crédito

▪ Operaciones de política monetaria (pruebas obligatorias):

- TC_13 y 14 – LPO Euros: LTRO liquidación y vencimiento

- TC_15 y 16 – LPO Non-Euros: USD liquidación y vencimiento

- TC_17 y 18 – LAO: FTD liquidación y vencimiento

▪ Facilidades marginales (pruebas obligatorias):

- TC_19 – Facilidad marginal de crédito a petición

- TC_20 – Facilidad marginal de crédito automática

▪ Posición global de crédito y garantías (pruebas voluntarias):

- TC_11 – Incremento del valor de una línea de crédito máxima 
(MaCL) con limitación de la línea de crédito intradía

- TC_12 – Constitución de reservas de crédito (Credit freezing)

PÚBLICO

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
d. Pruebas de Operaciones de política monetaria > Estado de cumplimiento de las pruebas

76%

61%

24%

39%

11 MaCL

12 Credit
Freezing

POSICIÓN GLOBAL DE CRÉDITO Y 
GARANTÍAS

% Completada % Pendiente

100%

100%

100%

93%

100%

7%

0%

13 y 14
LTRO

15 y 16 USD

17 y 18 FTD

19 MLOR

20 AML

OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA

% Completada % Pendiente
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➢ Últimas campañas de operaciones de política monetaria

▪ Campaña de Febrero (del 27-enero al 13-febrero)

- Operaciones probadas: MRO, LTRO, ER, USD, USD mayor 7 días con revaluación y FTD

- Participación de todas las entidades de contrapartida en función de sus autorizaciones

- Resultado satisfactorio sin incidencias significativas

▪ Campaña de Marzo (del 12 al 24-marzo)

- Alcance previsto similar a la campaña anterior

▪ Próximas campañas

PÚBLICO

2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDADES
d. Pruebas de Operaciones de política monetaria > Últimas campañas
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NOV

Ensayos de migración en el Entorno de Pre-producción

Test  13 Del 31 de marzo al 6 de abril

Test 14 (opcional) Del 12 al 18 de mayo

2025
Feb Mar Abr May Jun

Test 13
(PWDR, MWDR)

Test 14
(PWDR, MWDR)

PWDR Semana previa a la migración - Datos estáticos
MWDR Fin de semana de migración - Datos transacionales

PÚBLICO

3. PRUEBAS DE MIGRACIÓN
a. Entorno de pre-producción > Calendario de ensayos de migración

*Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden
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NOV

2025
Feb Mar Abr May Jun

Test 13
(PWDR, MWDR)

Test 14
(PWDR, MWDR)

PWDR Semana previa a la migración - Datos estáticos
MWDR Fin de semana de migración - Datos transacionales

PÚBLICO

3. PRUEBAS DE MIGRACIÓN
a. Entorno de pre-producción > Calendario de ensayos de migración

➢ Ambos ensayos de migración tienen como finalidad simular la semana previa a la migración y el fin de 

semana de migración.

➢ Se borran únicamente los datos transaccionales y los datos estáticos de préstamos no hipotecarios.

➢ Se mantienen usuarios (U2A y/o A2A) de las contrapartidas.

*Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden
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➢ Las contrapartidas podrán cotejar sus datos migrados.

Actividades de post-migración

Actividades de migración

TEST 9 – Del 2 de mayo al 23 de Junio

➢ Banco de España migrará posiciones de valores, PNHs y crédito.

➢ Contrapartidas: Voluntariamente podrán movilizar/desmovilizar un activo negociable por el importe mínimo 

unitario (Penny test).

➢ Migración de datos de préstamos no hipotecarios.

➢ Envío de los nuevos Credit Claim IDs que les otorga ECMS a las contrapartidas españolas.

➢ Importante: Credit Claim IDs necesarios para consultar e instruir una operación de PNHs en ECMS. 

Actividades durante la semana previa al fin de semana de migración

PÚBLICO

3. PRUEBAS DE MIGRACIÓN
a. Entorno de preproducción > Ensayos 13 y 14

*Durante los ensayos de migración las pruebas se suspenden
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a. Calendario de migración a ECMS Producción

Entorno de producción:

Fase de premigración II: 3 al 28 marzo

Semanas preparatorias: 2 al 13 de junio

Fin de semana de Migración: Del 13 al 15 de junio

ECMS go-live: 16 de junio

Comisiones a través de ECMS: 15 de julio

PÚBLICO

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025

Hoy
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2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

Del 3 al 28 de marzo PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025

31DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PÚBLICO

FINALIDAD: dar conforme a los datos estáticos creados en ECMS Producción y comprobar la conectividad.

✓ Conectividad U2A, los usuarios acceden a ECMS a través de la GUI de ECMS. No es necesario enviar 
evidencias.

✓ Cotejo de los datos estáticos creados en ECMS entorno de producción. 

✓ Los usuarios administradores de las entidades de contrapartida son los responsables de 
crear/actualizar el resto de sus usuarios (U2A y/o A2A) y de otorgarles los roles y/o crear los grupos 
de roles correspondientes. 

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN
b. Fase de pre-migración II - Del 3 al 28 de marzo de 2025

*Requiere tener instalado Go-Sign Desktop, versión – “v8.3.6” (Ascertia) en el entorno de producción
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✓ Conectividad A2A mediante el envío de un mensaje admi.005, se espera recibir un mensaje admi.007 
que sea coherente con la prueba que están realizando por parte de ECMS. Se requiere enviar la 
evidencia a Banco de España.

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

No se podrá realizar ninguna operativa en el entorno de producción de ECMS.

El viernes 28 de marzo se desactivan los usuarios en el entorno de producción de ECMS.     

b. Fase de pre-migración II - Del 3 al 28 de marzo de 2025

2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

Del 3 al 28 de marzo PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025

*Requiere tener instalado Go-Sign Desktop, versión – “v8.3.6” (Ascertia) en el entorno de producción
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c. Semanas preparatorias al fin de semana de migración - Del 2 al 13 de junio de 2025

Finalidad: preparar ECMS entorno de producción para el fin de semana de migración

✓ Banco de España envía los nuevos “Credit Claim Ids” que otorga automáticamente ECMS, necesarios 
para operar en ECMS entorno de producción.

➢ Se  aceptarán instrucciones de activos negociables hasta las 12:00 horas del 13 de junio de 2025.

➢ Del 4 al 13 de junio de 2025, ambas fechas inclusive, no se podrán instruir nuevas movilizaciones de 
préstamos no hipotecarios.

PÚBLICO

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II Del 2 al 13 de Junio
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025

Congelación de Operaciones en Producción

https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/NotaMigracionProduccion16jun2025.pdf
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c. Semanas preparatorias al fin de semana de migración - Del 2 al 13 de junio de 2025

➢ Las operaciones de crédito MLOR que se realicen a lo largo del viernes 13/6/25, deberán comunicarse 
previamente a Banco de España vía e-mail, ya que su migración no podrá ser realizada de forma 
automática. 

PÚBLICO

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

 No se podrán realizar operaciones de activos (tanto negociables como no negociables) en el 
sistema  actual con fecha valor posterior al 13 de junio de 2025.

2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II Del 2 al 13 de Junio 
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025

Congelación de Operaciones en Producción

https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/NotaMigracionProduccion16jun2025.pdf
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d. Tratamiento de los eventos corporativos.

PÚBLICO

➢ Los eventos corporativos con “record date” viernes día 13 de junio o anterior y “payment date” lunes 16 
de junio, no se van a gestionar a través de ECMS, ni el abono ni la mensajería Swift asociada.

6. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

Las entidades de contrapartida deben despignorar dichos valores antes de su “record date”
(viernes día 13 de junio o anterior).

2025
Mar Abr May Jun Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II Del 2 al 14 de Junio
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025
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e. Fin de semana de migración - Del 13 al 15 de junio de 2025

➢ Banco de España migrará las posiciones de valores, PNHs y crédito.

Actividades entidades de contrapartida (voluntarias) Domingo 15 de junio de 2025:

PÚBLICO

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

El domingo 15 de junio de 2025 se activarán los usuarios de las entidades de contrapartidas en 
ECMS entorno de producción.

Penny test: realizar una pignoración y la correspondiente despignoración de valores negociables por 
el mínimo unitario.

Comprobación de las posiciones migradas, podrán solicitar el “pool position report”.

2025
Mar Abr May Jun                               . Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II Del 13 al 15 de junio
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025



40PÚBLICODEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

A CONTINUACIÓN

1. Estado del proyecto

2. Pruebas de funcionalidades 

3. Pruebas de migración

4. Migración en producción

a.Calendario de migración a ECMS Producción

b.Fase de pre-migración II
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➢ Las entidades de contrapartida podrán cotejar todos sus datos migrados y empezar a operar en ECMS.

e. Actividades de post-migración - A partir del 16 de junio de 2025

PÚBLICO

4. MIGRACIÓN EN PRODUCCIÓN

Comisiones del modelo de Corresponsalía de Valores

- A partir del 16 de junio de 2025 desaparecerán las comisiones armonizadas que se aplican a las entidades 
de contrapartida que pignoran valores negociables bajo el modelo de Corresponsalía de Valores.

- Recibirán dos facturas:

• Factura del 1 al 15 de junio: comisiones calculadas bajo el antiguo modelo de corresponsalía de 
valores. Se informará próximamente de la fecha exacta de adeudo.

• Factura del 16 al 30 de junio gestionada a través de ECMS, el adeudo se realizará el 15 de julio.

2025
Mar Abr May Jun          . Jul

Actividades pre-migración a 

ECMS Producción.

 Incluye conectividad U2A y A2A

Fase Pre-MIG II Del 13 al 15 de junio
ECMS GO 

LIVE
Comisiones

PWDR MIG.

ECMS PRODUCCIÓN
Semanas 

preparatorias

Fin de semana de 

migración
16 Junio 2025 15 Julio 2025
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Incidencia
Reportar al 
ECMS BdE 

Service Desk

Plantilla de la 
web de BdE

Indicar impacto y 
urgencia para el 

usuario

Problema
Si la incidencia 

requiere un 
cambio en ECMS

Número de PBI 
Fecha de 

implementación

Se prueba antes 
de implementar 
en producción

Contingencia
Si la incidencia tiene un impacto de negocio alto: 

BdE actúa en contingencia

PÚBLICO

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
a. Aspectos generales

Gestión de incidencias y problemas en ECMS:



Contingencia

•Banco de España realizará la 
acción de contingencia 
atendiendo a su prioridad y 
naturaleza

Incidencia

•Puede requerir una actuación 
en contingencia
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Plantilla para reportar incidencias

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
a. Aspectos generales

Un incidente de impacto alto se publica en la web del 

Banco Central Europeo

Enlace a la web del BCE (operational status)

https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/Template_Incident_form_V3.docx
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html


Contingencia

•Banco de España realizará la 
acción de contingencia 
atendiendo a su prioridad y 
naturaleza

Incidencia

•Puede requerir una actuación 
en contingencia
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Plantilla para reportar incidencias

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
a. Aspectos generales

Un incidente de impacto alto se publica en la web del 

Banco Central Europeo (Prioridad 1)

Enlace a la web del BCE (operational status)

https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/Template_Incident_form_V3.docx
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html
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➢ Ante la imposibilidad de acceso a ECMS, Banco de España podrá 
actuar en nombre de la contrapartida para la siguiente operativa:

- Movilización o desmovilización de activos negociables

- Movilización o desmovilización de credit claims (MOB / DEMOB)

- Registro o actualización de credit claims (CCR / CCU)

- Petición de una facilidad marginal de crédito (MLOR)

➢ Se publicarán 4 plantillas en la web de BdE:

- Anexo en la aplicación técnica sobre entidades de contrapartida 
y activos de garantía

➢ Deberá adjuntarse una evidencia del incidente y estar firmadas 
por un apoderado autorizado.

PÚBLICO

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
b. Actuar en nombre de contrapartidas

Plantilla no definitiva
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ECONS II

➢ En ECMS también se activa el modo de contingencia: 

- ECMS envía un alerta U2A a todos los usuarios

- ECMS interactúa con ECONS II enviando transferencias de liquidez

49DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PÚBLICO

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
c. ECMS – ECONS II

Aspectos generales

Contingencia de CLM (T2) - Activación del módulo ECONS II
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5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS

➢ ECMS enviará transferencias de liquidez a ECONS II a través de:

- La creación de un Credit Freezing para estos propósitos en ECMS (ECON).

- Movilizaciones de activos de garantía (negociables y/o no negociables).

c. ECMS – ECONS II

Aspectos generales

• Las desmovilizaciones serán rechazadas salvo las 

obligatorias (amortizaciones)

• Se podrán hacer desmovilizaciones siempre que se 

cubra el crédito con suficiente colateral.

Entidades con línea de crédito en CLM Entidades sin línea de crédito en CLM:

➢ Cuando se restaure la normalidad de CLM (T2):

- Se desactivará el módulo ECONS II.

- Se barren los fondos de las cuentas ECONS II a las MCA.

- BdE adeudará de las MCA el total de la liquidez transferida a la contrapartida para poder seguir operando 

con normalidad.
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Marzo Abril Mayo Junio

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Ensayo de migración en el entorno de pruebas

5. OPERACIONAL Y CONTINGENCIAS
d. Calendario de pruebas

Realizaremos con las contrapartidas pruebas de contingencia:

Hoy

24 Marzo

Actuar en nombre de contrapartidas (utilización de plantillas)

Interacción de ECMS con el módulo de contingencia de CLM (ECONS II)
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6. ADAPTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES
a. Adaptaciones legales

• Documentación General (BCE/2014/60)

• Orientación recortes de valoración (BCE/2015/35)

• Orientación sobre medidas temporales (BCE/2014/31)

• Documentación publica de CCBM

• Aplicación Técnica 4/2024 (régimen general)

• Aplicación Técnica 5/2025 (régimen temporal)

• Aplicación Técnica 3/2017 (Servicio de Corresponsalía)

Eurosistema

Banco de España

Situación actual

Situación con ECMS

• Nueva AT que incluye: régimen general + normas y 

procedimientos armonizados de gestión de activos de 

garantía + nuevo procedimiento de contingencia.

• Se mantiene AT régimen temporal

• Se deroga AT de Corresponsalía + doc. pública

Banco de España

• Documentación General (BCE/2014/60)

• Orientación recortes de valoración (BCE/2015/35)

• Nueva Orientación sobre gestión de activos de 

garantía (BCE/2022/24)

• Orientación sobre medidas temporales (BCE/2014/31)

• Doc. pública para contrapartidas: Collateral 

management in Eurosystem credit operations

Eurosistema

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403129&qid=1741634952876
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403129&qid=1741634952876
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.collateralmanagementeurosystemcreditoperations~cc619a1ab1.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.collateralmanagementeurosystemcreditoperations~cc619a1ab1.en.pdf
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6. ADAPTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES

PÚBLICO

b. Adaptaciones contractuales

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN CON ECMS

CONTRATO PARA ACCEDER A OPERACIONES DE POLÍTICA MONETARIA

• Contrato de crédito con prenda de valores y otros activos.
• Diversas adendas dependiendo de la operativa concreta y 

modificaciones pasadas.
• Anexo 3 AT Corresponsalía (BdE financiador).
• Autorización/revocación de domiciliación de pagos.

• Nuevo contrato MARCO con condiciones particulares.

• Actualización autorización/revocación domiciliación pagos.

MOVILIZACIÓN VALORES NO NEGOCIABLES DOMÉSTICOS

• Acuerdo de prenda sobre préstamos y créditos no 
hipotecarios.

• Fuente de evaluación.

• Se incorpora al nuevo contrato MARCO.

• Nuevo modelo de selección de segunda fuente de 
evaluación.

• Nueva declaración de idoneidad de los sistemas y 
procedimientos.

MOVILIZACIÓN VALORES NO NEGOCIABLES TRANSFRONTERIZOS

• Otro BCN es corresponsal:
-Firma de documentación por cada movilización.

• Otro BCN es corresponsal:
-Firma de documentación una única vez
 (CCB Terms and Conditions).

56
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6. ADAPTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES
c. Siguientes pasos

G
o

 E
C

M
S

• Con antelación, 
BdE solicitará los 
datos necesarios.

• 16 de mayo 
Consejo de 
Gobierno dará luz 
verde a ECMS.

B
A

N
C

O
 D

E
 E

S
P

A
Ñ

A

• Aprobación 
paquete legal y 
contractual.

• Cumplimentar 
documentación 
relevante para cada 
caso concreto.

• Puesta a 
disposición de las 
contrapartidas.

C
O

N
T

R
A

P
A

R
T

ID
A

S

• Revisar 
documentación a 
firmar.

• Firmar* y enviar 
documentación al 
BdE.

* Firma de documentos mediante firma electrónica
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7. FORMACIÓN A ENTIDADES
a. Actualización de píldoras informativas

Contenido de píldoras informativas ya publicadas

Conectividad
   - Píldora informativa para conectividad a ECMS en el entorno de Producción

Administración de usuarios
   - Píldora informativa para la administración de usuarios de ECMS v5.0

Realización de casos de prueba
   - Píldora informativa para la realización de los casos de prueba

Gestión del colateral:
   - Píldora informativa para movilizar efectivo como colateral
   - Píldora informativa para pignoración de valores negociables
   - Píldora informativa para pignoración de préstamos no hipotecarios
   - Píldora informativa para Eventos Corporativos

Operaciones de crédito:
 - Píldora informativa para la operativa de facilidades marginales de crédito v3.0
 - Píldora informativa para el establecimiento de una línea de crédito máxima (Maximum Credit Line) v2.0
 - Píldora informativa para la administración de las reservas de crédito (credit freezing) v3.0
   - Píldora informativa para las operaciones principales de financiación (OMO)

Píldoras informativas

https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html
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7. FORMACIÓN A ENTIDADES
a. Actualización de píldoras informativas

 Contenido de píldoras informativas pendiente de publicar

Interacción de ECMS con el módulo de contingencia de CLM (ECONS II):

      - Gestión credit freezing y movilizaciones en contingencia. Liquidez en ECONS II
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8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
a. Enlaces relevantes

❑ Documentación general 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html

❑ Documentación de uso profesional

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

❑ Documentación del proyecto para la comunidad española 

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-

ecms/proyecto-ecms.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/proyecto-ecms.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/proyecto-ecms.html
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11 de marzo     “ECMS user test execution - testing conditions”

25 de febrero      “ECMS Key milestones – detailed description”

14 de enero        “ECMS access rights matrix”

14 de enero        “ECMS user handbook for counterparties”

14 de enero        “User testing – terms of reference for the UTEST (pre-production) environment”

14 de enero        “Strategy for ECMS migration and testing”
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b. Últimos documentos relevantes

8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
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8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
c. Buzón del ECMS BdE Service Desk

ECMS BdE SERVICE DESK:
Formulario de contacto proyecto ECMS (bde.es)

Mail de contacto – En Aplicación Técnica
•Asunto: “Código RIAD (ESXXXX): Funcionalidad”.
•No reutilizar hilos para nuevos temas.
•Un correo/hilo por tema.

Teléfono de contacto – En Aplicación Técnica

https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=sf932Hnaof8yYhamk0Oqacvfrtx82tq7
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