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1 - ESTADO DEL PROYECTO ECMS

 Versiones de mensajería en ECMS:

- Congelación de versiones de mensajería a SR 2019. 
- Para los mensajes de CA, ECMS tendrá implementada la SR 2023. Cada año, en noviembre, ECMS 
se actualizará a SR correspondiente de ese año. Para el resto de mensajes, la implementación real 
time llegará en noviembre de 2025
- Los eventos meet (BMET, CMET) quedan fuera del scope para el go-live.

 Avanzan las pruebas de usuario: 

- ECMS se encuentra en la primera fase de pruebas de comunidad, con los DCVs ya incorporados  
- Inicio de la segunda fase de pruebas, incorporando a las contrapartidas, a partir del día 10 de julio
- Decisión de inicio escalonado, se comenzará con las pruebas de operaciones sobre valores 
negociables, y se irá dando luz verde a otras funcionalidades a medida que estén listas. 

 Reciente publicación de documentación:

- ECMS credit claim file – exchange information

- ECMS catalogue of messages and credit claims files (nueva versión)

- ECMS credit claims schemas (nueva versión)

- ECMS user testing – fundamental test cases

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
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1 - ESTADO DEL PROYECTO ECMS

 9ª Encuesta de seguimiento de preparación del proyecto ECMS (cut off 29/05):

- Revisión cumplimiento de hitos anteriores

- Finalización de las pruebas con las aplicaciones internas (IAD8) (solo contrapartidas)

- Pruebas de conectividad al entorno PreProd comenzadas (NOCPP1)

- Pruebas de conectividad al entorno PreProd completadas (NCOPP2)

- Pruebas de usuario en el entorno EAC comenzadas (UTAE1) (solo NCBs y CSDs) 

- Pruebas de usuario en el entorno PreProd comenzadas (UTAPP1) (solo NCBs y CSDs)

- Formación a los operadores de la aplicación completadas (IST2) (solo CSDs)

 Tercera sesión informativa para la comunidad española, prevista para el 28 de junio 

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-
necesita-saber.html

 Próximo workshop con DCVs y agentes tripartitos previsto para el 27 de junio

 Focus Session del ECB celebrado el pasado 12 de junio

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html
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