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Pruebas comunidad

▪ Continúan las pruebas de eventos corporativos con participación de las DCVs

▪ El 1 de julio comienza la nueva fase de pruebas CTP2e, tras realizar el ensayo de migración el fin 
de semana 29/30 de junio. 

— Durante el ensayo de migración se abrirá una ventana opcional para las entidades que quieran 
conciliar datos el domingo 30

— El plazo para realizar las pruebas fundamentales termina el 23 de agosto, con posibilidad de 
hacer pruebas adicionales hasta el 6 de septiembre

▪ El 21 de junio termina la fase de conectividad al entorno de producción. 

▪ Del 26 agosto al 6 septiembre hay que dar de alta los usuarios de operativa (10 días de buffer)

 

PROYECTO ECMS
PRUEBAS
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▪ Ciclos de readiness:

— Ciclo 11: Hitos pasados y actual. Fecha de cumplimiento: 24 de junio

• IST2 (formación interna) 

— Ciclo 12: Hitos pasados y actuales. Fecha de cumplimiento: 9 de septiembre

• CLA (adaptaciones legales y contractuales) 

• OPA (adaptaciones a los procedimientos operacionales)

▪ La decisión “go/no-go” para la entrada en producción el 18 de noviembre se tomará el 4 de 
octubre

  

PROYECTO ECMS
READINESS
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▪ Focus Session del BCE: 21 de junio de 10 a 12h. Se graba y publica en la web del BCE

▪ Próxima reunión quincenal ECMS con DCVs y TPAs: 27 de junio

▪ Quinta sesión informativa de BdE para la comunidad española: prevista para septiembre/octubre

PROYECTO ECMS
PRÓXIMAS REUNIONES
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Actualización de documentación de interés:

▪ Banco Central Europeo

✓ ECMS user testing – Terms of reference for pre-production environment

✓ ECMS user testing – Testing conditions (publicación quincenal que refleja los defectos y 
limitaciones de las funcionalidades)

✓ ECMS access rights matrix

✓ ECMS – Info packs (testing & migration, milestones & readiness)

✓ ECMS – business rules y status codes

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

▪ Banco de España

✓ Píldoras informativas elaboradas por el BdE 

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-
necesita-saber.html

PROYECTO ECMS
DOCUMENTACIÓN
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