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Replanificación

▪ Decisión del Consejo de Gobierno del BCE de posponer la entrada en producción de 
ECMS.

▪ Nueva fecha de entrada en producción: 16 de junio 2025.

▪ Plan detallado aprobado y publicado en la web del Banco de España.

 

PROYECTO ECMS
ESTADO DEL PROYECTO

https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/ECMSPlandetalladodelproyecto.pdf


2024 2025

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Pruebas comunidad

▪ Continúan las pruebas de todas las funcionalidades. En proceso campaña de crédito.

▪ Fase de pruebas con conexión a T2/T2S, hasta el 22 de abril (snapshot para decisión Go/no Go). 

▪ Validar casos de prueba fundamentales y obligatorios. 3 fechas por funcionalidad:

− 20/12/2024 Valores, efectivo como colateral, global collateral & cash positions

− 14/02/2025 Operaciones política monetaria, statements y reporting

− 21/03/2025 Credit claims y corporate actions

▪ Ensayo de migración 13 primera semana de abril, y opcional 14 en mayo tras decisión go/no go.

 

PROYECTO ECMS
PRUEBAS
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▪ Ciclo de readiness:

— Se dejan de enviar los ciclos de readiness: preparación a ECMS y cumplimiento de hitos.

— Hitos pendientes:      Deadline:

• CLA (adaptaciones legales y contractuales)  Abril-2025

• OPA (adaptaciones a los procedimientos operacionales) Abril-2025

▪ Reporting “UTSU” (User Testing Status Update):

— BdE continuará enviando a las entidades una encuesta para reportar el estado de las 
funcionalidades y el grado de confianza.

— Periodicidad mensual.

  

PROYECTO ECMS
REPORTING
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▪ Focus Session del BCE: 20 de noviembre. Publicada en la web del BCE.

▪ Próxima reunión quincenal ECMS con DCVs y TPAs: jueves, 5 de diciembre.

▪ Sexta sesión informativa de BdE para la comunidad española: prevista para enero 2025.

PROYECTO ECMS
REUNIONES Y SESIONES INFORMATIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=keNmrKI_0qg
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Actualización de documentación de interés:

▪ Banco Central Europeo

✓ ECMS user testing – “Terms of reference for pre-production environment” y “Fundamental Test Cases”

✓ ECMS user testing – “Testing conditions” (publicación quincenal que refleja los defectos y limitaciones de las 

funcionalidades)

✓ ECMS information on messages (catálogo de mensajes y ficheros de credit claims)

✓ ECMS – Info packs (testing & migration, milestones & readiness)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html

 Próximamente: User Handbook para contrapartidas

▪ Banco de España

✓ Píldoras informativas elaboradas por el BdE 

✓ Plan detallado del proyecto

✓ Congelación de operaciones en producción

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html

PROYECTO ECMS
DOCUMENTACIÓN

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html


GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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