

CUARTO EJERCICIO DE SEGUIMIENTO SOBRE ARMONIZACIÓN DE GESTIÓN DE COLATERAL (H1 2022 SCORE)

Isabel Rodríguez

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Microsoft Teams

14 de junio de 2022

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO




ÍNDICE

1. Participación
2. Calendario de hitos
3. Expectativas de cumplimiento
4. Resultados SCoRE AMI-SeCo España


Nivel de participación

- **TPAs: 8**
- **CSDs: 33**
- **Custodios**
 - Al menos 4 por mercado
- **Emisores**
 - Necesario mayor implicación
- **Mercados no participantes:**
 - Noruega, Republica Checa, Rumania y UK




HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA
M1	Análisis comenzado	30/06/2020
M2	Comunicación iniciada	01/03/2021
M3	Análisis completado	31/07/2021
M4	Documentación completada	31/12/2021
M5	Comunicación externa detallada	31/12/2021
M6	Adaptaciones de procesos y procedimientos SCoRE comenzada	01/01/2022
M7	Adaptación SCoRE completada	30/06/2022
M8	Pruebas internas SCoRE iniciadas	10/02/2022
M9	Pruebas internas SCoRE completadas	02/12/2022
M10	Pruebas externas SCoRE iniciadas	20/03/2023
M11	Comunicación externa final sobre SCoRE	01/04/2023
M12	Pruebas externas SCoRE completadas	13/10/2023
M13	Estándares SCoRE implementados	20/11/2023


Gestión de colateral tripartito



Eventos Corporativos



Procesos de facturación



SCORE CORPORATE ACTIONS	Tasa de respuesta	Estado de implementación	Hitos alcanzados	Implementación en fecha acordada
DCV - Iberclear	100%	Implementado: 25,2% Implementación comenzada: 58,6%	No	Yes
Custodios	85%	Implementado: 27,9% Análisis comenzado: 30,2% Implementación comenzada: 14,1%	38%	69%
Emisores	100%	Sí: 57,3% No: 38,2%	n/a	n/a

SCORE BILLING PROCESSES	Tasa de respuesta	Estado de implementación	Hitos alcanzados	Implementación en fecha acordada
DCV - Iberclear	100%	Implementado: 60% Análisis comenzado: 40% Implementación comenzada: 0%	No	Yes
Custodios	85%	Implementado: 17,6% Análisis comenzado: 47% Implementación comenzada: 14,7%	28%	69%

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

