



Consolida las recomendaciones y hallazgos planteados en :

- ✓ **la revisión externa** de los Servicios TARGET,
- ✓ **el Informe de Auditoría** del Comité de Auditoría del BCE
- ✓ **las evaluaciones de Vigilancia** del BCE

Incluye en total 155 acciones que abordan 74 recomendaciones

Se informará al Consejo de Gobierno del ECB sobre su implementación cada seis meses hasta su finalización

- **1º informe** ya enviado en **junio de 2022** (cut-off 31 marzo 2022)
- **2º informe** ya enviado en **diciembre 2022** (cut-off 30 septi. 2022)
- **3º informe** para enviar en junio de 2023 (cut-off 31 marzo 2023)

El BCE actualizará regularmente a los grupos consultivos de participantes en el mercado sobre el progreso de la implementación hasta su finalización.

Previsión de implementación :

- ✓ 100% de las acciones completadas a finales de 2023

Progreso General (por Acción)

