

MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE

María José García Ravassa

GRUPO NACIONAL DE USUARIOS T2S

Madrid

21 de abril de 2017

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

INDICE



- **INFORME DE SITUACIÓN**
- **CALENDARIO**

INFORME DE SITUACIÓN



DOCUMENTACIÓN LEGAL

| | Conforme | Trámite | Pendiente |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| ORIGINALES | 96 % | 4 % | 0 % |

CONECTIVIDAD PRUEBAS

| | Pruebas | Producción |
|----------------------------|-------------|------------|
| E-ORDERING | 98 % | 21% |
| Alta de USUARIOS | 98 % | - |
| Asignación de ROLES | 98 % | - |

DATOS ESTÁTICOS - EFECTIVO

| | Alta | Pendientes |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Alta de PARTICIPANTES | 100 % | 0 % |
| Alta DCAs + CMB + autocola | 100 % | 0 % |



ACREDITACIÓN DE PRUEBAS

| | Realizadas | Pendientes |
|---|------------|------------|
| Pruebas de Interoperatividad (*) | 96% | 4% |
| Pruebas de Certificación (**) | 94% | 6% |
| Pruebas de Autorización (***) | 29% | 71% |

AUTOCERTIFICACIÓN

| | Realizadas | Pendientes |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Entidades autocertificadas | 21% | 79% |

(*) Entidades con cuenta PM vinculada a una DCA

(**) Entidades DCP


(***) Entidades DCP+ ICP con autocola

CALENDARIO



Hitos TARGET2-BE

Hoy: 21/04/2017





| PRUEBAS DE BANCO DE ESPAÑA | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin |
| Prenda Electrónica | 22 mayo | 14 julio |
| Corresponsalía | 22 mayo | 14 julio |
| Recolocación Autocolateralización | 22 mayo | 14 julio |
| Deuda Pública | 12 junio | 14 julio |
| Subastas de Liquidez del Tesoro | 12 junio | 14 julio |
| Devolución de Retenciones | 12 junio | 14 julio |
| Facturación | Julio | Agosto |

CALENDARIO DEL PROYECTO – CUENTAS DE EFECTIVO



Hitos TARGET2-BE

PRUEBAS

1-31 Octubre 2016

Entrega de formularios de pruebas

27/01/2017 Pruebas conectividad

13/03/2017 Fase Pruebas Comunidad

07/08/2017 Comienzo Pruebas día de negocio

PRODUCCIÓN

Octubre – Noviembre 2016

Validar borrador doc. legal

1-28 Febrero 2017

Entrega de documentación legal y formularios producción

08/05/2017 Inicio Conectividad Producción

Migración

18/09/2017 Go Live





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO