

# MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE

María José García Ravassa

GRUPO NACIONAL DE USUARIOS T2S

Madrid

25 de mayo de 2017

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

# INDICE

- **INFORME DE SITUACIÓN**
- **CALENDARIO**

## INFORME DE SITUACIÓN



### ACREDITACIÓN DE PRUEBAS

	Realizadas	Pendientes
<b>Pruebas de Interoperatividad</b> (1)	<b>96%</b>	<b>4%</b>
<b>Pruebas de Certificación</b> (2)	<b>94%</b>	<b>6%</b>
<b>Pruebas de Autorización</b> (3)	<b>92%</b>	<b>8%</b>

### CERTIFICADAS por Banco de España

	Realizadas	Pendientes
<b>Entidades certificadas</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>

### SOLICITUD FORMAL APERTURA DCA (4)

	Conforme	Trámite	Pendiente
<b>ORIGINALES</b>	<b>57 %</b>	<b>36 %</b>	<b>6 %</b>

(1) Entidades con cuenta PM vinculada a una DCA

(2) Entidades DCP

(3) Entidades DCP+ ICP con autocola


(4) Requiere certificado de BdE de haber superado las pruebas

# CALENDARIO



Hitos TARGET2-BE

Hoy: 25/05/2017



## PRUEBAS ESPECÍFICAS DE BANCO DE ESPAÑA



Calendario

PRUEBAS DE BANCO DE ESPAÑA		
	Fecha inicio	Fecha estimada fin
Corresponsalía	22 mayo	14 julio
Autocolateralización Recolocación	22 mayo	14 julio
Prenda Electrónica	6 junio	14 julio
Deuda Pública	16 junio	14 julio
Subastas de Liquidez del Tesoro	16 junio	14 julio
Devolución de Retenciones	16 junio	14 julio
Facturación	Julio	Agosto

# PRUEBAS ESPECÍFICAS DE BANCO DE ESPAÑA



**BANCO DE ESPAÑA**  
Eurosistema

Español English CA EU GA VA

Palabra Clave

Sobre el Banco Eurosistema MUS Servicios Empleo y becas Normativa Publicaciones Sala de prensa

**ÁREAS DE ACTUACIÓN**  
Seleccione un área

**Sistemas de pago**

Inicio > Sistemas de pago > Sistemas de pago al por mayor > TARGET2-Banco de España > TARGET2-Banco de España. Acceso a entidades > Pruebas T2S

**Pruebas T2S**

- Pruebas de Negocio con Banco de España (T2S)
  - Autocolateralización. Recolocación
    - Guía de pruebas. Autocolateralización (223 KB)
    - Formulario Certificación. Autocolateralización (182 KB)
  - Corresponsalía de valores
    - Guía de pruebas. Corresponsalía (209 KB)
    - Formulario Certificación. Corresponsalía (185 KB)
  - Prenda electrónica, Recolocación y Eventos Corporativos en Cuentas Pignoradas
    - Guía de pruebas. Prenda Electrónica (400 KB)
    - Formulario Certificación. Prenda Electrónica (186 KB)
  - Deuda Pública – Emisión
    - Guía de pruebas. Emisión
    - Formulario Certificación. Emisión

**CONTACTO**

**E-mail:**  
**target2.pruebast2s@bde.es**

# CALENDARIO DEL PROYECTO – CUENTAS DE EFECTIVO



Hitos TARGET2-BE

## PRUEBAS

1-31 Octubre 2016  
Entrega de formularios de pruebas

27/01/2017 Pruebas conectividad

13/03/2017 Fase Pruebas Comunidad

**07/08/2017 Comienzo Pruebas día de negocio**

## PRODUCCIÓN

Octubre – Noviembre 2016  
Validar borrador doc. legal

1-28 Febrero 2017  
Entrega de documentación legal y formularios producción

08/05/2017 Inicio Conectividad Producción

## **Migración**

**18/09/2017 Go Live**





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**  
Eurosistema

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO