**USO INTERNO** 

## SÉPTIMO EJERCICIO DE SEGUIMIENTO SOBRE ARMONIZACIÓN DE GESTIÓN DE COLATERAL (H2 2023 SCORE)

Isabel Rodríguez

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Madrid

5 de diciembre de 2023





# ÍNDICE

- 1. Participación
- 2. Calendario de hitos
- 3. Expectativas de cumplimiento
- 4. Implementación ISO20022

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

USO INTERNO

Nivel de participación









#### 29 mercados AMI-SeCo

✓ TPAs: 6

✓ CSDs: 37

✓ Custodios: 100+

✓ Emisores y

**Asociaciones: 45** 


#### AMI-SeCo -España

✓ **CSDs: 1** (100%)

✓ Custodios: 13 (100%)

✓ Emisores y

**Asociacion: 2** (100%)



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO USO INTERNO 3

## **INFORME AGREGADO DE AMI-SECO H2 2023 SCORE**

BANCO DE **ESPAÑA** 

Calendario de hitos

НІТО	DESCRIPCIÓN	FECHA
M1	Análisis comenzado	30/06/2020
M2	Comunicación iniciada	01/03/2021
M3	Análisis completado	31/07/2021
M4	Documentación completada	31/12/2021
M5	Comunicación externa detallada	31/12/2021
M6	Adaptaciones de procesos y procedimientos SCoRE comenzada	01/01/2022
M7	Adaptación SCoRE completada	30/06/2022
M8	Pruebas internas SCoRE iniciadas	01/07/2022
M9	Pruebas internas SCoRE completadas	10/03/2023
M10	Pruebas externas SCoRE iniciadas	22/05/2023
M11	Comunicación externa final sobre SCoRE	22/05/2023
M12	Pruebas externas SCoRE completadas	16/02/2024
M13	Estándares SCoRE implementados	08/04/2024

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

USO INTERNO

Expectativas de cumplimiento



### Ningún TPA

implementará los estándares (cumplirán M13) a tiempo

#### 5 TPAs

implementarán los estándares en nov/dic 2024

	Milestones 1- 13												
	M1	M2	М3	M4	M5	M6	M7	M8	М9	M10	M11	M12	M13
BE - BNY Mellon	Yes	Yes	Yes	01/24	Yes	Yes	11/24	Yes	11/24	11/24	12/24	11/24	11/24
BE - Euroclear Bank	Yes	Yes	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	Yes	03/24	12/24
CH - SIX SIS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	04/25	04/25	04/25	04/25	04/25
FR - BNP Paribas	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	03/24	03/24	01/24	09/24	12/24
FR - Euroclear France	Yes	Yes	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	03/24	Yes	03/24	12/24
LU - Clearstream Banking Luxembourg	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	06/24	Yes	08/24	Yes	Yes	10/24	11/24
LU - JP Morgan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 5

Expectativas de cumplimiento



Mercado español	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
CSD - IBERC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	12/23	SI	03/24	SI	10/23	03/24	06/25
Custodios	100%	85%	77%	69%	69%	77%	62%	77%	46%	46%	62%	77%	92%

#### A nivel agregado....

#### **CSDs**


- 24 CSDs confían en cumplir M13, aunque esperan retrasos en hitos intermedios
- 4 CSDs reportan retrasos específcos, sin repercussion en otras áreas

#### **TPAs**

3 TPAs confían en cumplir M13

#### **Custodios**

Por ahora, se observa poca preparación



Expectativas de cumplimiento



Mercado español	M1	M2	<b>M</b> 3	M4	<b>M</b> 5	M6	M7	M8	<b>M</b> 9	M10	M11	M12	M13
CSD - IBERC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/23	SI	11/23	12/23	10/23	03/24	SI
Custodios	69%	69%	46%	46%	38%	31%	23%	31%	31%	31%	31%	38%	46%

#### A nivel agregado....

#### **CSDs**


 La mayoría de CSDs confían en cumplir M13, aunque 13 tienen retrasos en hitos intermedios

#### **TPAs**

3 TPAs confían en cumplir M13

#### **Custodios**


- Por ahora, se observa poca preparación
- Se espera que muchos inicien su preparación durante el siguiente periodo de seguimiento.



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

USO INTERNO

Adopción ISO 20022



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO 8



# GRACIAS POR SU ATENCIÓN

