

NOVENO EJERCICIO DE SEGUIMIENTO SOBRE ARMONIZACIÓN DE GESTIÓN DE COLATERAL (H2 2024 SCORE)

Álvaro Esandi

GRUPO AMI-SECO ESPAÑA

Madrid

2 de diciembre de 2024



ÍNDICE

1. Participación
2. Calendario de hitos
3. Expectativas de cumplimiento
4. Implementación ISO20022




30 mercados AMI-SeCo

- **TPAs: 7**
- **CSDs: 38**
- **Custodios: 110+**
- **Emisores y Asociaciones: 47**

AMI-SeCo -España

- **CSDs: 1 (100%)**
- **Custodios: 13 (87%)**
- **Emisores y Asociaciones: 2 (100%)**



HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA
M1	Análisis comenzado	30/06/2020
M2	Comunicación iniciada	01/03/2021
M3	Análisis completado	31/07/2021
M4	Documentación completada	31/12/2021
M5	Comunicación externa detallada	31/12/2021
M6	Adaptaciones de procesos y procedimientos SCoRE comenzada	01/01/2022
M7	Adaptación SCoRE completada	30/06/2022
M8	Pruebas internas SCoRE iniciadas	01/07/2022
M9	Pruebas internas SCoRE completadas	10/03/2023
M10	Pruebas externas SCoRE iniciadas	22/05/2023
M11	Comunicación externa final sobre SCoRE	22/05/2023
M12	Pruebas externas SCoRE completadas	20/09/2024
M13	Estándares SCoRE implementados	18/11/2024

NUEVA
FECHA M13
16/06/2025



TPA Collateral Management

Únicamente 1 TPA

implementará los estándares (cumplirá M13) a tiempo

3 TPAs

implementarán los estándares antes del final de 2025

	Milestones 1-13												
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
BE - BNY Mellon	Yes	Yes	Yes	01/25	Yes	Yes	11/25	Yes	11/25	11/25	12/25	11/25	11/25
BE - Euroclear Bank	Yes	Yes	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28
CH - SIX SIS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	11/25	11/25	11/25	11/25	11/25
FR - BNP Paribas	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	06/25	06/25	tbc	06/25	06/25
FR - Euroclear France	Yes	Yes	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28	04/28
LU - Clearstream Banking Luxembourg	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	tbc	Yes	Yes
LU - JP Morgan	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	12/27	12/27	12/27	12/27	12/27	12/27	12/27	12/27



Mercado español	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
CSD – IBERC	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	10/24	SÍ	tbc	10/24	11/25
Custodios	87%	87%	73%	80%	80%	80%	67%	80%	67%	73%	67%	67%	80%

A nivel agregado...

CSDs


- 24 CSDs confían en cumplir M13 en plazo, aunque algunos de ellos indican retrasos en hitos intermedios
- 14 CSDs reportan retrasos en M13 (de los cuales, 9 esperan cumplir antes del final de 2025)

TPAs

- 3 TPAs confían en cumplir M13 en plazo

Custodios

- Se observa menos preparación



 Billing Processes

Mercado español	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
CSD – IBERC	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	TBC	SÍ	SÍ
Custodios	80%	80%	53%	53%	53%	53%	40%	33%	33%	33%	33%	40%	47%

A nivel agregado...

CSDs


- 23 CSDs confían en cumplir M13 en plazo
- 15 CSDs reportan retrasos (de los cuales, 9 esperan cumplir con el hito 13 antes del final de 2025)

TPAs


- 3 TPAs confían en cumplir M13 a tiempo

Custodios

- Se observa menos preparación



Clientes de CSDs, TPAs y custodios con capacidad ISO 20022



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

