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El Mercado español afronta el gran reto de su adaptación a TARGET2-Securities (T2S), y para abordar este proyecto se deben

poner en práctica las lecciones aprendidas del proyecto de la Reforma Fase I:

Principales 
aspectos

El éxito es mancomunado. Todos los actores implicados en el mercado 

español han de abordar en tiempo y forma el proyecto. 

Los distintos intervinientes en el Mercado 

llevan ritmos diferentes, por lo que surge la 

necesidad de sincronizarlos.

La fase de pruebas de Entidades es 

esencial para identificar problemas y 

abordar soluciones.
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Éxitos y lecciones aprendidas
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Éxitos

 Elaboración de un plan de actividades específico de 

soporte a Entidades (workshops, planes de prueba, 

etc.), que se ha seguido por parte de todos.

 Alto nivel de colaboración entre IBERCLEAR y las 

entidades (bidireccional).

 Planificación del proyecto diseñada en conjunto con 

las entidades y cumplimiento de compromisos.

 Control sobre el estado y necesidades de las 

entidades.

 Pruebas de migración (diseño y preparación de 

pruebas en conjunto con la Comunidad).

Lecciones aprendidas

• Gestión de change requests (comunicación de 

cambios y subidas a entornos de pruebas).

• Gestión de las consultas del UCR (tiempos de 

respuesta, etc.).

• Gestión de documentación necesaria (formularios, 

contratos, etc.).

• Cambios normativos.
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Plaza de la Lealtad, 1 · 28014 Madrid

UCR.Iberclear.T2S@grupobme.es


