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2. TARGET2

Criterios para identificar a los participantes críticos 

 Criterio recogido en la guía de información para usuarios “infoguide”:

 entidades de crédito (tráfico o impacto caída)

 primer criterio: tráfico represente el 1% del volumen total del sistema (media diaria 1T año)

 segundo criterio: impacto de su caída supusiese 1’5% tráfico del sistema sin liquidar

 sistemas vinculados (naturaleza)

 área pagos minoristas: SIRPS
 área valores: CSDs, CCPs

 service bureau/ concentrators (tráfico)

 Tráfico: 1% del volumen total del sistema

 Revisión anual, permanencia dos años en la lista

 Participantes BdE: comunicación carta autocertificado



5PÚBLICOSISTEMAS DE PAGO

2. TARGET2

Grupo de comunicación de crisis

 Implicaciones participantes críticos:

 medidas de continuidad de negocio: sitio alternativo 

 comunicación de incidentes: obligación de enviar informe si caídas superiores a 30 min

 grupo de comunicación de crisis (novedad):

- en constitución para TARGET2 (bancos centrales, participantes críticos y proveedores de servicio
de red- en caso de incidente de conectividad)

- se activaría a decisión de los crisis managers (telco ad-hoc), para obtener información específica

- objetivo: mejorar la comunicación y dar claridad al incidente, pero no gestionará el incidente

- participación voluntaria
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2019

EUROSISTEMA PARTICIPANTES T1 T2 T3

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jul Sep Oct Nov Dic Ene Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Especificaciones

UDFS

 v.2.1

UDFS 

v.2.1 

Adend

UDFS 

v.2.1 

Adend

Desarrollo y pruebas

Desarrollo interno

Pruebas internas

FASES 2020 2021 2022

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Jun Ago Feb

UHB 

v.1.0

UDFS 

v.2.2

UHB CLM/RTGS 

v.2.0

UDFS 

v.3.0 

UHB 

v.3.0 

Pruebas de Usuario
Conectiv.

Migración
Conectiv.

GO LIVE 

(21/11)

Infoguide
v1.0
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Calendario del proyecto consolidación T2-T2S 

3. PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2/T2S

SISTEMAS DE PAGO

AMI-Pay

NCO1

IST1

IAD8 NCO2 y UAT1

IST2

IST1 - Iniciada la formación para las pruebas de usuario 
IST2 - Iniciada la formación para las pruebas de usuario 
IAD8 - Completadas las pruebas de aplicaciones internas

NCO1 - Iniciadas las pruebas de conectividad 
NCO2 - Completadas las pruebas de conectividad
UAT1 - Iniciadas las pruebas de usuario
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Preparación de la comunidad

SISTEMAS DE PAGO

3. PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2/T2S

Seguimiento de entidades

Proyecto de Consolidación T2/T2S

8
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Preparación de la comunidad

3. PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2/T2S

SISTEMAS DE PAGO

69%

31%

IAD8

Si No

Hito IAD8: 
Completadas las pruebas 
de aplicaciones internas

78%

22%

IST1

Si No

Hito IST1:  
Iniciada la formación para 

las pruebas de usuario

83%

17%

Confianza*

Nivel de confianza
de llegar preparado a la 
migración en noviembre 

2022

* Verde: confianza plena, no se identifican riesgos / Amarillo: se identifican riesgos, pero superables / Rojo: se identifican riesgos que pueden hacer peligrar la migración

9

74%

26%

NCO1

Si No

Hito NCO1:  
Iniciadas las pruebas de 

conectividad de red
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Preparación de la comunidad

3. PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2/T2S

SISTEMAS DE PAGO

 Vencimiento ciclo de reporte: 31/12/21

 Vencimiento hitos: 30/11/21 y 01/12/21

 Envío cuestionarios: 15-22/12/21

 Plazo de envío a BdE: 07/01/22

10

Previamente, los participantes habrán entregado 
a BdE sus formularios de registro. A partir del 
01/12/21, BdE empezará a configurar los datos 
estáticos de los participantes. Posteriormente 
éstos deberán terminar su propia configuración. 
Sólo una vez acaba la configuración de los 
participantes, podrán comenzar la interacción 
con CLM y RTGS ( como pronto el 10/01/22).

Estimación, en base a las formularios recibidos: 
58% completado

El participante debe aportar evidencias sobre sus 
pruebas.

Estimación, en base a las evidencias recibidas: 
40% completado
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3. PROYECTO CONSOLIDACIÓN T2/T2S

Fases principales de los proyectos de los servicios TARGET 

2021 2022

Fases por proyecto T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

TIPS pan-european reachability

GO-LIVE TIPS medida 1 (PSPs)

Pruebas de Usuario (R4.0)

Actividades de pre-migración

GO-LIVE TIPS medida 2 (Iberpay)

T2S ESMIG

Pruebas de Conectividad UTEST

Pruebas de Conectividad PROD

GO-LIVE T2S (R6.0)

Consolidación T2/T2S

Pruebas de Conectividad (UTEST/PROD)

Pruebas de Usuario

Actividades de pre-migración

GO-LIVE CSLD

UTEST

21/11/22

11/06/22

10/12/21

21/11/21

PROD

UTEST PROD

08/07/21

Ami-Pay
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4. PAGOS MINORISTAS

Resultado del cuestionario sobre transacciones B2B y B2C SCT Inst

Límite en la cantidad

Eurosistema Comunidad española

Límite 100.000
Plan futuro

70% respuestas 
Continuar en línea con esquema

100% respuestas
Continuar en línea con esquema

Sin límite
Plan futuro

30% respuestas
Continuar sin límite o eliminarlo

-
-

Aumento límite
Mayoría en contra (prioridad aumentar uso 
del esquema SCT inst)

Alguna entidad en contra (prioridad 
aumentar uso del esquema SCT inst)
Alguna entidad lo estudiaría 

Publicación 
límite por PSP

En contra (la mayoría prefieren límite único 
del esquema o sin límite)

En contra
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4. PAGOS MINORISTAS

Resultado del cuestionario sobre transacciones B2B y B2C SCT Inst

Límite en la cantidad

Consejo Europeo de Pagos: grupo de mantenimiento y evolución esquema SCT Inst
junio 2021, no necesidad de aumentar límites ni eliminarlo por el momento, revisión en 2022

Conclusión

• Mayoría en contra de revisar límites ahora 
• Reconsiderar este tema después de la revisión por EPC próximo año 
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4. PAGOS MINORISTAS

Resultado del cuestionario sobre transacciones B2B y B2C SCT Inst

Pagos en lote

• A nivel proveedores de servicio: PSP: un 49% no lo ofrecen, un 25% sí, un 26% lo planean

• Cámaras: sólo Iberpay lo ofrece

• Necesidad de tener una solución armonizada para procesar pagos en lote: 
- 45% sí (adecuado que las cámaras liderasen el desarrollo de dicha solución armonizada) 
- 46% no es necesaria dicha solución.

Conclusión

• AMI-Pay podría investigar posibilidades de una solución estandarizada 
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4. PAGOS MINORISTAS

Implementación de medidas para lograr accesibilidad paneuropea en TIPS 

2021 2022

MEDIDA 1: 
ADHESIÓN PSPs

MEDIDA 2: 

CT ACH EN TIPS

Cecabank
Unicaja

(Jul)

(10 Dic)

1ª Ola
IBERPAY

Evo Banco
ING SE
+9RPs

(Nov)

+1 RP

(Dic)

FECHA LÍMITE 
ADHESIÓN

(25 Feb)

(25 Feb)

3ª Ola
BIZUM

(21 Ene)

2ª Ola
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4. PAGOS MINORISTAS

Implementación de medidas para lograr accesibilidad paneuropea en TIPS 

2021 2022

MEDIDA 1: 
ADHESIÓN PSPs

MEDIDA 2: 

CT ACH EN TIPS

Cecabank
Unicaja

(Jul)

(10 Dic)

1ª Ola
IBERPAY

Evo Banco
ING SE
+9RPs

(Nov)

+1 RP

(Dic)

FECHA LÍMITE 
ADHESIÓN

(25 Feb)

(25 Feb)

3ª Ola
BIZUM

(21 Ene)

2ª Ola

CEC - BE

EBA – ECB
STET - FR
DIAS – GR
EKS – LV

CENTRO - LI

SIBS -PT
EQUENS – NL
BANKART – SI

BI-COMP/NEXI – IT

Los BCs deberán monitorizar periódicamente, aquellos PSPs que, cumpliendo los requisitos de la medida 1, deban adherirse a TIPS.

Gracias a estas medidas, la participación en TIPS aumentará en: + 100 nuevos PSPs y + 2.000  nuevos RPs.

Nuestra comunidad se encuentra totalmente preparada para la migración de Iberpay y de RT1.
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Pagos inmediatos “cross-currency” en TIPS

SISTEMAS DE PAGO 

4. PAGOS MINORISTAS

Autorización

• El GoC ha expresado su apoyo a la iniciativa Cross-currency

• Se encuentra en línea con las estrategias del Eurosistema

TIPS

• Sistema multi-moneda

• Entrada de P27 en 2022-2025

Inicios

• Colaboración con Sveriges Riksbank (BC de Suecia)

• Tres flujos de trabajo: legal, policy y técnico

Próximos 
pasos

• Consulta a AMIPAY y posterior encuesta

• Fecha objetivo aprobación Órganos de Gobierno: 3T 2022
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Pagos inmediatos “cross-currency” en TIPS

SISTEMAS DE PAGO 

4. PAGOS MINORISTAS

Cross currency en TIPS: Propuesta de modelo de liquidación Linked Transactions

Cross Currency PSP

DCA € DCA SEK

PROVISIONAL

DCA €

E. 
Ordenante

DCA SEK

E. 
Beneficiaria
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Pagos inmediatos “cross-currency” en TIPS

SISTEMAS DE PAGO 

4. PAGOS MINORISTAS

Cross currency en TIPS: Propuesta de modelo de liquidación Linked Transactions

Cross Currency PSP

DCA €

Recibe 10€

DCA SEK

Paga 102 SEK

PROVISIONAL

DCA €

Paga 10€

E. 
Ordenante

DCA SEK

Recibe 

102 SEK

E. 
Beneficiaria
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Pagos inmediatos “cross-currency” en TIPS

SISTEMAS DE PAGO 

4. PAGOS MINORISTAS

TIPS y BUNA IPS 

- Banca Intesa Sanpaolo y Jordan Ahli Bank 

- Liquidación end to end de 15 segundos

- Resultado positivo 

Nexus Project 

- TIPS junto a la Autoridad Monetaria de     
Singapur y el BC de Malasia 

- Finalización prevista para octubre 2022.



22PÚBLICO

Pagos inmediatos “cross-currency” en TIPS

SISTEMAS DE PAGO 

4. PAGOS MINORISTAS

PRIMERAS 

IMPRESIONES 

DEL GRUPO 
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SISTEMAS DE PAGO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


