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ESTADO DEL PROYECTO 

Calendario del proyecto 

Fase
2018 2019 2020 2021 2022

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Fase de realización
Consolidación T2-T2S

Fase de especificación 
(UDFS)

Completada la selección 
de proveedores de 
servicios de red 

Fase de adaptaciones  
usuarios 

Fase de pruebas internas 
usuarios 

Fase de pruebas 
usuarios* 

Implementación de la 
migración

Estabilización y cierre

Entrada en 

producción

Hoy

V
1.1

V
2.0

1ª sesión 
informativa

V
2.1

2ª sesión 
informativa

3ª sesión 
informativa
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UDFS
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12

HOY

1

Publicación 

UDFS V2.0

20

Se entregan al Eurosistema  

para su aprobación Publicación 

UDFS V2.1

4CB REDACTAN LAS UDFS
APROBACIÓN UDFS POR EL 

EUROSISTEMA

22

ESTADO DEL PROYECTO 
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UDFS

Reorganización UDFS

Seguirá habiendo UDFS para CLM y RTGS

• Descripción de las interacciones del servicio con los componentes comunes

• Contendrá información detallada de cualquier funcionalidad del servicio que 

interactúe con un componente común

Cada componente común tendrá su propias UDFS

• Hasta ahora las especificaciones funcionales de los componentes comunes se 

incluían en las UDFS de CLM y RTGS 

• Descripción completa de las características del componente común en su 

respectiva UDFS

• Componentes: ESMIG, CRDM, BDM, DWH y BILL

Existirá una tabla de mapeo entre las UDFS actuales (RTGS y CLM) a las UDFS de los 

componentes (CRDM, ESMIG, BDM, DWH, BILL)

ESTADO DEL PROYECTO 
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UDFS

6SISTEMAS DE PAGO

Además la V2.1 incluye:

• Más detalle en relación al procedimiento de liquidación C para sistemas 
vinculados, especificaciones componente DWH, gestión de liquidez y día 
de negocio

• Adaptaciones y alineamiento con las URD

• Implementa comentarios del mercado aplazados de las UDFS V1.1

• Adaptaciones debido a desarrollos en curso

• Actualizaciones debido a peticiones de cambio

ESTADO DEL PROYECTO 
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Otra Documentación
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MyStandards

• Actualmente la mensajería de los componentes comunes figura 

duplicada en los subgrupos TCCG-RTGS y TCCG-CLM

• Con el nuevo enfoque de las UDFS V2.1 se creará un nuevo subgrupo 

CoCo (Common Components) con la mensajería de los componentes 

comunes

Business description document (BDD) V 2.0

• Nueva versión alineada con las UDFS V2.1

• Se espera que se publique a principios de 2020

User Handbook  (UHB) V1.0

• Está planeado que comience su redacción en enero 2020, tras el 

resultado de los talleres de la GUI

• Misma estructura que las UDFS. Habrá UHB para cada componente 

común (menos ESMIG) y para RTGS y CLM

ESTADO DEL PROYECTO 
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Situación actual

SISTEMAS DE PAGO

95%

5%

NSP1

Si No

77%

23%

IAD2

Si No

81%

19%

IAD3

Si No

85%

15%

Si No

56%
44%

Si No

69%

31%

Si No

Hito NSP1: 
¿Ha definido el criterio de 

selección de red? 

Hito IAD2:  
¿Ha terminado el análisis 

de impacto? 

Hito IAD3: 
¿Ha comenzado la 
elaboración de la 

documentación de las 
aplicaciones internas?

Nota: datos UE sólo incluye a las entidades más significativas

SEGUIMIENTO DE ENTIDADES
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Hitos 2020: Fase adaptaciones de usuario y pruebas internas 
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30 SEPTIEMBRE 2019

IAD3: Inicio de la elaboración de la 
documentación de las aplicaciones internas  

31 MARZO 2020

IAD4: Completada la documentación de las aplicaciones internas  

Inicio de los desarrollos informáticos de aplicaciones internas 

30 JUNIO 2020

IAD5: Inicio de las pruebas de las 
adaptaciones internas 

31 OCTUBRE 2020

IAD6: Completadas los desarrollos 
informáticos de las aplicaciones internas 

31 DICIEMBRE 2020

IAD7: Completadas las pruebas de las aplicaciones 
internas 

ENERO 2021 

NCO1: Pruebas de conectividad 

SEGUIMIENTO DE ENTIDADES
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Hitos 2020: Selección proveedor de red (NSP) 
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JULIO 2019

NSP1: Los NSP seleccionados, SWIFT y SIA-COLT, 
publicaron sus precios máximos para la concesión ESMIG

31 DICIEMBRE 2019

NSP2: Los participantes completado su diseño de 
conectividad y su planificación par la CSLD

31 MARZO 2020

NSP3: Los participantes han seleccionado el NSP y han 
completado la preparación para la firma de los contratos 31 JULIO 2020

NSP4: Contrato firmado con el 
NSP

ENERO 2021 

NCO1: Pruebas de conectividad 

SEGUIMIENTO DE ENTIDADES
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Próximo hito

SEGUIMIENTO DE ENTIDADES

SISTEMAS DE PAGO

Decisiones a tomar:

• Optar por una conectividad A2A y/o U2A

• Tener uno o dos proveedores de red contratados

• Conectar a través de un proveedor de red o a través de la funcionalidad de 
co-management acordada con otra entidad que sí tenga conexión

• Qué pasos y plazos planifica la entidad para llegar a tiempo a la firma del 
contrato con los proveedores antes del 31/07/20

11
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VENTANA DE MANTENIMIENTO
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• Disponibilidad técnica prevista para el servicio T2

Martes, miércoles, jueves y viernes 

Ventana mantenimiento opcional:  sólo activa para mantenimientos urgentes 

17:00

19:30

  18:45 -

19:30 SoD
  19:30 -

02:30 RTS  I
  02:30 -

03:00

Pagos 

Interbancarios

Pagos de 

Clientes
  03:00 -

05:00
Pagos de 

Clientes

  18:00 -

18:45 EoD

Ventana de mantenimiento opcional

Op. Sistemas 

Vinculados 

Transf. de 

Liquidez

RTS II

Revalidación de Pagos 

Almacenados

Pagos 

Interbancarios

   05:00 -

18:00

Op. Sistemas 

Vinculados 

Transf. de 

Liquidez

RTGS

  18:45 -

19:00 SoD

  02:30 -

03:00
  03:00 -

05:00
  05:00 -

18:00
  18:00 -

18:45 EoD

RTS II

Op. de Banco Central Transf. de Liquidez

Ventana de mantenimiento opcional

Op. de Banco Central Transf. de Liquidez

  19:00 -

02:30

CLM

RTS   I

De sábados a las 02.30h a lunes a las 02.30h (*)
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VENTANA DE MANTENIMIENTO
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Lunes y festivos T2*     Ventana de mantenimiento obligatoria

(*) En el caso de festivos T2, la ventana de mantenimiento tendría lugar desde las 02.30 h del día festivo hasta las 02.30h del siguiente día hábil en T2.
Se consideran festivos T2 : 1 de enero, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 1 de mayo, 25 y 26 de diciembre.

• Día hábil lunes

• Día natural viernes

• Día hábil lunes

• Día natural lunes

• Día hábil lunes

• Día natural lunes

• Día hábil lunes

• Día natural viernes

De sábados a las 02.30h a lunes a las 02.30h (*)

De sábados a las 02.30h a lunes a las 02.30h (*)

  18:45 -

19:00 SoD

  02:30 -

18:00 RTS   II

  18:00 -

18:45 EoD

CLM

  19:00 -

02:30 RTS   I Op. de Banco Central Transf. de Liquidez

Op. de Banco Central

Ventana de Mantenimiento

Transf. de Liquidez

De sábados a las 02.30h a lunes a las 02.30h (*)

  18:45 -

19:30 SoD
  19:30 -

02:30 RTS   I
Op. Sistemas 

Vinculados 

Transf. de 

Liquidez

Pagos de 

Clientes

  18:00 -

18:45 EoD

RTGS

Revalidación de Pagos 

Almacenados

Ventana de Mantenimiento

   02:30 -

18:00 RTS   II
Op. Sistemas 

Vinculados 

Transf. de 

Liquidez

Pagos 

Interbancarios

De sábados a las 02.30h a lunes a las 02.30h (*)
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Día operativo
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Martes, miércoles, jueves y viernes : Ventana mantenimiento opcional

CLM RTGS
18:00 - - - - - Cambio del día  (d+1)

18:45 Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1)

18:45 -19:00 Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día

19:00 -19:30
CBOs

Vueltas Fac. Perman.

19:30 - 20:00

19:30 - 00:00 Ciclo Nocturno

00:00 - 02:30

02:30 - 03:00
SV + LTOs+ 

P. Interb. + P. Clientes

03:00 - 05:00 VM Opcional VM Opcional VM Opcional VM Opcional VM Opcional

03:00 - 16:00 Liquidación en Tiempo Real

16:00 Límite para DvP

16:00 - 18:00 FoP

16:30
Devolución de la autocola

Barrido opcional I

17:00 - Límite P. Clientes Propagación a TIPS

17:45
Barrido opcional II

Limite LTOs

18:00 - Propagación a CLM+RTGS

18:00 -18:45 Procesos de cierre 

18:15 Límite F.Permanentes

18:40 Límite FMC automática

18:45 Propagación a T2S

HORARIO T2S TIPSDWHCRDM
T2

Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre 

SV + LTOs 

+ Mod. pagos almacenados

CBOs + LTOs

SV + LTOs + 

P. Interbancarios + P. Clientes

Información día D 

y anteriores

Procesos  inicio de día

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D

y anteriores

Liq. Temprana Tiempo Real

CBOs + LTOs

Pagos instantáneos

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Procesos  inicio de día

VENTANA DE MANTENIMIENTO
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Día operativo

15SISTEMAS DE PAGO

NOTA (*): Durante los fines de semana (del sábado a las 02:30h al lunes a las 02:30h) y los días festivos de T2 (desde las 02:30h a las 02:30h del 

siguiente día hábil), la ventana de mantenimiento estará activa  siempre.

Lunes y festivos T2* : Ventana de mantenimiento obligatoria

CLM RTGS

18:00 - - - - - Cambio del día  (d+1)

18:45 Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1) Cambio del día  (d+1)

18:45 -19:00 Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día Procesos  inicio de día

19:00 -19:30
CBOs

Vueltas Fac. Perman.

19:30 - 20:00

19:30 - 00:00 Ciclo Nocturno

00:00 - 02:30 Liq. Temprana Tiempo Real

02:30 VM VM VM VM VM 

02:30 - 16:00 Liquidación en Tiempo Real

16:00 Límite para DvP

16:00 - 18:00 FoP

16:30
Devolución de la autocola

Barrido opcional I

17:00 - Límite P. Clientes Propagación a TIPS

17:45
Barrido opcional II

Limite LTOs

18:00 - Propagación a CLM+RTGS

18:00 -18:45 Procesos de cierre 

18:15 Límite F.Permanentes

18:40 Límite FMC automática

18:45 Propagación a T2S

Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre Procesos de cierre 

TIPS

Pagos instantáneos

Procesos  inicio de día
Procesos  inicio de día

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D

y anteriores
CBOs + LTOs

SV + LTOs 

+ Mod. pagos almacenados

CBOs + LTOs

SV + LTOs + 

P. Interbancarios + P. Clientes

Introducción 

Datos Estáticos D+1…

Información día D 

y anteriores

HORARIO T2S
T2

CRDM DWH

VENTANA DE MANTENIMIENTO
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


