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Overall Status Overall Status Description

G

Key Risks Status Key Risks Status Description

G We have not identified any risks.

Overall SP9 

(Former SP7) Status Overall SP9 (Former SP7) Status Description

G

On the cash side, Banco de España will connect directly to T2S via a VAN provider, in A2A and U2A 

modes. On the securities side, we intend to operate indirectly via IBERCLEAR. We foresee to have 

completed the adaptation of our IT systems and filled in the registration forms according to T2S 

specifications: T2S reference data, network services, technical addresses and message subscription 

services.

Overall SP9 

(Former SP8) Status Overall SP9 (Former SP8) Status Description

G
We expect to be ready for interoperability testing and to have completed the training of the staff involved 

in testing.

Overall SP10 

Status Overall SP10 Status Description

G
Banco de España expects to have achieved internal operational readiness when entering this test 

phase.

We can confirm that it is feasible to adapt our IT systems and processes to interoperate with T2S from a functional, technical and 

time perspective.
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CONECTIVIDAD U2A a T2S: 

  T2S GUI  (Participantes conectados directamente a T2S) ó  

  ICM SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO (Conexión indirecta) 

  Fecha Comunicación opción elegida:  diciembre 2014 (3 meses antes de las pruebas 

de comunidad ola 1)  

  Pruebas Certificación:  

  T2S GUI: Certifican Banco de España y BCE 

  ICM SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO: Certifica el Banco de España 

 

PERIODO PRUEBAS CON LA COMUNIDAD DE LA OLA 1 :  

 Pruebas conectividad DCPs :  01/12/2014-27/02/2015 

 Pruebas de comunidad :          02/03/2015-15/05/2015 

 Pruebas día de negocio:           18/05/2015-12/06/2015 

 

 

 

PRUEBAS DE LA COMUNIDAD BANCARIA  EN T2S: 
HITOS RELEVANTES  
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 TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRUEBAS DE T2S. Principios  Generales : 

 Ensayo general del fin de semana de migración: Pruebas realizadas en fin de semana en 

las que se replicarán exactamente todos los procesos y con el mismo horario que se 

realizarán en el fin de semana de migración y hasta dos días adicionales de liquidación, 

utilizando el set completo de datos estáticos de producción. 

 

 TARGET2 CUST estará conectado al entorno de T2S (community environment) donde se 

realizarán estas pruebas. 

 

 Durante el periodo de pruebas de comunidad, las DCVs y los BCs ejecutarán al menos 

una vez un ensayo general del fin de semana de migración con su comunidad. Este 

ensayo será repetido hasta que sea ejecutado con éxito.  

 

 

 

PRUEBAS DE LA COMUNIDAD BANCARIA  EN T2S: 
ENSAYO GENERAL FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN (I)   
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 PMG ha aprobado un número máximo de 5 fines de semana por ola para realizar estas 

pruebas. 

 

 La comunidad bancaria participará: 

• enviando transferencias de liquidez desde T2 

• enviando los activos elegibles y precios para los procesos de autocolateralización 

de clientes (en caso de ser ofrecidos) 

• reconciliando los movimientos producidos en sus DCA tras la liquidación del ciclo 

nocturno. 

 

 En abril de 2015 empezaran los ensayos del fin de semana de migración de la ola 1. 

 

 

 

 

PRUEBAS DE LA COMUNIDAD BANCARIA  EN T2S: 
ENSAYO GENERAL FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN (II)   


