
1PÚBLICODEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

BIENVENIDOS A LA 3ª SESIÓN INFORMATIVA
PROYECTO ECMS 

ü La sesión comenzará a las 10:05

ü Su vídeo y micrófono están desactivados

ü Les recordamos que la sesión va a ser grabada

ü Puede utilizar el chat para hacer preguntas, que serán leídas por el
organizador

ü Si no desea que se le nombre a usted y/o su entidad, indíquelo al realizar la
pregunta

ü Con posterioridad a la sesión informativa, se remitirá un documento Q&A
que recopilará las preguntas realizadas en la reunión
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3ª SESIÓN INFORMATIVA ECMS

Luis García Martínez

David Galán Arévalo

David Sandín de Vega

Carlos de la Campa Marinas

Víctor Sánchez Ramos

José Francisco Torres Boch

Claudio Vela Hernández

Jacinto Carrasco Rodríguez

Ester Huete Marcilla

SESIONES INFORMATIVAS PROYECTO ECMS

Webex

28 de junio de 2023
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1. ESTADO DEL PROYECTO Y PRINCIPALES HITOS

1. Estado del proyecto

- Calendario general de actividades

2. Principales hitos

- Calendario de hitos
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1. ESTADO DEL PROYECTO Y PRINCIPALES HITOS

1. Estado del proyecto

- Calendario general de actividades

2. Principales hitos

- Calendario de hitos



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

(*)

(*) Más información en los puntos 9. Formación de entidades y 10. Documentación

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information

IAD Testing de aplicaciones internas



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information

NCOPP Pruebas de conectividad en preproducción NCOP Pruebas de conectividad en producción 



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information

NCOPP Pruebas de conectividad en preproducción NCOP Pruebas de conectividad en producción 

(*)

(*) Más información en el punto 2. Información sobre la ejecución de las pruebas



Fases
2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information

MIG Actividades pre -migración

(*)

(*) Más información en el punto 6. Migración
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2023 2024

M A M J J A S O N D E F M A

Documentación y formación

Desarrollo interno

Pruebas internas

Conectividad

Pruebas de usuario

Migración

Go-live
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ESTADO DEL PROYECTO
Calendario general de actividades 

Conectividad 
PreProd

Pruebas fase 2A

Píldoras informativas

HOY

IAD 8

NCOPP 1 NCOPP 2

Conectividad 
Prod

Actividades 
pre-migración

NCOP 1 NCOP 2

MIG 1 MIG 2

GO-LIVE
ECMS

Focus session ECB

Pruebas fase 2CPruebas fase 2B

Conexión con T2S/CLM Conexión con T2S/CLMSin conexión con T2S/CLM

Publicación 
UHB

Credit Claims
Exchange Information
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1. ESTADO DEL PROYECTO Y PRINCIPALES HITOS

1. Estado del proyecto

- Calendario general de actividades

2. Principales hitos

- Calendario de hitos
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PRINCIPALES HITOS

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Calendario de hitos actualizado

14PÚBLICO

Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024

NCOE2 Network connectivity 
tests on EAC completed

JAN

11

NCOP1 Network 
connectivity tests 
on production 
started

SEP

04

APR
08

IAD8
Testing of internal 
applications completed

MAR   
08

NCOPP1
Network connectivity tests 
on pre-production started

MAR   
13

NCOPP2
Network connectivity tests on pre -
production completed

UTAPP1

MAY

26

IST2MAY

17

Internal staff training prior to testing 
completedCSDs/TPAs

UTAE1MAY

22

User testing activities on EAC test 
environment started

MIG2

UTAPP2 User testing activities on pre-production 
completed

CLA
Contractual legal adaptations 
completed

OPA

FEB

18

FEB

23

FEB
16

MAR
04

UTAE2 User testing activities on EAC 
test environment completed

NOV

16

NOV

24
NCOP2 Network connectivity tests on 

production completed

CSDs/TPAs

MIG1
JAN

08
Pre-migration activities on 
production started

IST2
Internal staff training prior to testing 
completed

JUN

21Counterparties

IST1
Internal staff training 
prior to testing startedJAN

02

APR

17
NCOPP1

Network connectivity tests 
on pre-production startedCounterparties

UTAPP1
User testing activities on pre-production 
started

MAY

29CSDs

TPAs

ECMS go live

Counterparties

Pre-migration activities on production 
completed

Operational procedure adaptations 
completed

User testing activities on pre-production 
started

JUN

26

Incluidos en el 11º ciclo de reporte, cut-off 24/11/2023

Incluidos en el 12º ciclo de reporte, cut-off 09/02/2024
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2. PRUEBAS DE USUARIO

1. Nuevo calendario del proyecto

2. Entorno de preproducción

- Pruebas de usuario funcionales - Fechas

- Casos de prueba

- Plan de pruebas
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2. PRUEBAS DE USUARIO

1. Nuevo calendario del proyecto

2. Entorno de preproducción

- Pruebas de usuario funcionales - Fechas

- Casos de prueba 

- Plan de pruebas
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Se da comienzo a las 
pruebas funcionales en 

el entorno de pre -
producción

Pruebas funcionales

Haber terminado todas 
las pruebas 

fundamentales y 
obligatorias

Pruebas funcionales

Pre-migración

Fecha de comienzo
de la conectividad en 

el entorno de 
Producción

Conectividad

Día clave para dar luz 
verde a la fecha 8 de 

abril del lanzamiento de 
ECMS

Decisión de go «no go

Semana 
26 de 
junio

4 de 
septiembre

8 de 
marzo 
2024

10 de 
julio

16 de 
enero 
2024

Nuevo calendario del proyecto

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

PRUEBAS DE USUARIO

Creación de usuarios y 
asignación de roles de 

las contrapartidas



2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
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Pruebas de conectividad de

BCNs, DCVs, y Contrapartidas

Pruebas operativas

Pruebas de comunidad

Fase 2b

Sin conexion con T2S y CLM (simuladores)

Con connexion con T2S y CLM

Pruebas de comunidad  

Fase 2a

Ensayos de migración

La Fase 1 de pruebas y los ensayos de migración 1, 2 y 3 : 

Fuera del ámbito de las contrapartidas ( entorno EAC )

ENTORNO 

EAC
Fase de pruebas

1a
Central Bank Testing

ENTORNO 

PREPROD

Fase de pruebas 1b

Pruebas de comunidad

Fase 2c

T2-T2S
GO LIVE

ENTORNO 

PROD

ECMS
GO LIVE

Conectividad de

BCNs, DCVs, y Contrapartidas
PRE-MIGRACIÓNBuffer

Buffer

Nuevo calendario del proyecto

PRUEBAS DE USUARIO

Día de negocio

18

Strategy for ECMS migration and testing (europa.eu)
ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment (europa.eu)

PÚBLICO

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220228_Strategy_for_ECMS_Migration_and_Testing.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220405_ECMS_User_Testing_Terms_of_Reference_for_Pre_Production.en.pdf?a6b57add6bcbdf5485a3def31b7c4239
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
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Pruebas de conectividad de

BCNs, DCVs, y Contrapartidas

Pruebas operativas

Pruebas de comunidad

Fase 2b

Sin conexion con T2S y CLM (simuladores)

Con connexion con T2S y CLM

Pruebas de comunidad  

Fase 2a

Ensayos de migración

La Fase 1 de pruebas y los ensayos de migración 1, 2 y 3 : 

Fuera del ámbito de las contrapartidas ( entorno EAC )

ENTORNO 

EAC
Fase de pruebas

1a
Central Bank Testing

ENTORNO 

PREPROD

Fase de pruebas 1b

Pruebas de comunidad

Fase 2c

T2-T2S
GO LIVE

ENTORNO 

PROD

ECMS
GO LIVE

Conectividad de

BCNs, DCVs, y Contrapartidas
PRE-MIGRACIÓNBuffer

Buffer

Nuevo calendario del proyecto

PRUEBAS DE USUARIO

Hoy

Día de negocio

Strategy for ECMS migration and testing (europa.eu)
ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment (europa.eu)

PÚBLICO

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220228_Strategy_for_ECMS_Migration_and_Testing.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220405_ECMS_User_Testing_Terms_of_Reference_for_Pre_Production.en.pdf?a6b57add6bcbdf5485a3def31b7c4239
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2. PRUEBAS DE USUARIO

1. Nuevo calendario del proyecto

2. Entorno de preproducción

- Pruebas de usuario funcionales - Fechas

- Casos de prueba

- Plan de pruebas



2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
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Pruebas de conectividad de

BCNs, DCVs, y Contrapartidas

ECMS GO 
LIVE

FASES DE PRUEBAS 

DE USUARIO

PRUEBAS DE USUARIO
Pruebas de usuario funcionales - Fechas

Pruebas de comunidad

Fase 2c

Pruebas de 

comunidad

Fase 2b

Pruebas de comunidad  

Fase 2a

Pruebas operativas

Día de negocio

Sin conexion con T2S y CLM (simuladores)

Con connexion con T2S y CLM

Entorno de pre -producción :

Pruebas de conectividad: 13 de marzo a 23 de junio

Fase de pruebas 2a: 26 de mayo a 20 de septiembre

Fase de pruebas 2b: 21 de septiembre a 16 de noviembre

Fase de pruebas 2c: 17 de noviembre a 16 de febrero de 2024

Pruebas operacionales: 28 de agosto a 21 de febrero de 2024

Fase día de negocio (parte 1): 4 de diciembre a 7 de diciembre

Fase día de negocio (parte 2): 22 de enero 2024 a 8 de febrero 2024

ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment (europa.eu)

PÚBLICO

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220405_ECMS_User_Testing_Terms_of_Reference_for_Pre_Production.en.pdf?a6b57add6bcbdf5485a3def31b7c4239
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Habrá conexión con CLM y T2S durante las fases de pruebas 2a y 2c

Se probará con simuladores durante la fase 2b, en esta fase no se darán por
satisfactorias las pruebas fundamentales y/u obligatorias

PRUEBAS DE USUARIO
Pruebas de usuario funcionales - Fechas

Fase Conexión CLM -T2S Fecha

Fase de pruebas  2a Si 10/07/2023   a   20/09/2023

Fase de pruebas  2 b No 21/09/2023   a   16/11/2023

Fase de pruebas  2 c Si 17/11/2023   a   16/02/2024

ECMS user testing - terms of reference for pre-production environment (europa.eu)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220405_ECMS_User_Testing_Terms_of_Reference_for_Pre_Production.en.pdf?a6b57add6bcbdf5485a3def31b7c4239
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

ü Una vez que las entidades de contrapartida han ejecutado con éxito:

(i) las pruebas de conectividad y

(ii) la administración de usuarios de ECMS

ü el siguiente paso que deberán abordar en el desarrollo del proyecto es realizar pruebas

sobre las funcionalidades básicas de ECMS mediante un conjunto específico de casos

sencillos (casos de prueba fundamentales y casos de prueba obligatorios).

Casos de Prueba

ECMS User Testing - Fundamental Test Cases (europa.eu)
ECMS Casos de prueba obligatorios (bde.es)

Pildora informativa de casos de prueba (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

ü Una vez que las entidades de contrapartida han ejecutado con éxito:

(i) las pruebas de conectividad y

(ii) la administración de usuarios de ECMS

ü el siguiente paso que deberán abordar en el desarrollo del proyecto es realizar pruebas

sobre las funcionalidades básicas de ECMS mediante un conjunto específico de casos

sencillos (casos de prueba fundamentales y casos de prueba obligatorios).

Para el día 16 de enero de 2024 deben estar terminadas todas las pruebas de casos 

fundamentales y obligatorios.

Casos de Prueba

ECMS User Testing - Fundamental Test Cases (europa.eu)
ECMS Casos de prueba obligatorios (bde.es)

Pildora informativa de casos de prueba (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

- los casos de prueba 

fundamentales (FTC 
Fundamental Test Cases) 
han sido establecidos por el 
Banco Central Europeo Para 
contrapartidas (29 casos de 
prueba como máximo)

- Para Iberclear (10 casos de 
prueba)

- los casos de prueba 

obligatorios (OTC) han sido 
definidos por Banco de 
España 

- Para contrapartidas (5 casos 
de prueba)

- Para Iberclear (4 casos de 
prueba)

- Todos para operativa 
transfronteriza

Casos de Prueba 
Fundamentales

Casos de Prueba 
Obligatorios

ECMS User Testing - Fundamental Test Cases (europa.eu)
ECMS Casos de prueba obligatorios (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

- los casos de prueba 

fundamentales (FTC 
Fundamental Test Cases) 
han sido establecidos por el 
Banco Central Europeo Para 
contrapartidas (29 casos de 
prueba como máximo)

- Para Iberclear (10 casos de 
prueba)

- los casos de prueba 

obligatorios (OTC) han sido 
definidos por Banco de 
España 

- Para contrapartidas (5 casos 
de prueba)

- Para Iberclear (4 casos de 
prueba)

- Todos para operativa 
transfronteriza

Casos de Prueba 
Fundamentales

Casos de Prueba 
Obligatorios

- Ambos tipos de prueba son de obligado cumplimiento en 

función de su operativa. Cada entidad deberá de identificar y 
ejecutar los casos que le aplican según la operativa para la que está 
autorizada.

ECMS User Testing - Fundamental Test Cases (europa.eu)
ECMS Casos de prueba obligatorios (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

- A discreción de cada 
entidad

- Corresponde a cada 
entidad definir sus casos 
de prueba adicionales a 
los anteriores

- Se pueden llevar a cabo 
durante toda la fase 2

- los casos de prueba 

fundamentales (FTC 
Fundamental Test Cases) 
han sido establecidos por el 
Banco Central Europeo Para 
contrapartidas (29 casos de 
prueba como máximo)

- Para Iberclear (10 casos de 
prueba)

- los casos de prueba 

obligatorios (OTC) han sido 
definidos por Banco de 
España 

- Para contrapartidas (5 casos 
de prueba)

- Para Iberclear (4 casos de 
prueba)

- Todos para operativa 
transfronteriza

Casos de Prueba 
Fundamentales

Casos de Prueba 
Obligatorios

Casos de Prueba 
Adicionales

- Ambos tipos de prueba son de obligado cumplimiento en 

función de su operativa. Cada entidad deberá de identificar y 
ejecutar los casos que le aplican según la operativa para la que está 
autorizada.

ECMS User Testing - Fundamental Test Cases (europa.eu)
ECMS Casos de prueba obligatorios (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

¿Cómoidentifico si mi entidad debe
realizarestaprueba?

ü En el ¯Test Cases Overwiew° del documento de 

Fundamental test cases (FTC) y en el ¯Casos de 

prueba obligatorios (MTC)° hay una columna que 

indica para quien es relevante la prueba (CSD 

y/o CTPY)

Formulario de pruebas a realizar

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

¿Cómoidentifico si mi entidad debe
realizarestaprueba?

ü En el nombre del caso de prueba (TC Id) se 

nombra CTPY o CSD. Ejemplo: 

ECMS_TC_CTPY_1 

ü En el ¯Test Cases Overwiew° del documento de 

Fundamental test cases (FTC) y en el ¯Casos de 

prueba obligatorios (MTC)° hay una columna que 

indica para quien es relevante la prueba (CSD 

y/o CTPY)

Manera de iniciar el caso de prueba. 
Aplica también a CTPYs solo en U2A

Formulario de pruebas a realizar

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Casos de prueba

ü El contrato, las autorizaciones firmadas con 

Banco de España y la operativa que realizo en 

Producción, me lleva a realizar esta prueba

ü En el nombre del caso de prueba (TC Id) se 

nombra CTPY o CSD. Ejemplo: 

ECMS_TC_CTPY_1 

ü Los resultados esperados indican que se 

espera de esta prueba y por qué es relevante 

para mi contrapartida

Manera de iniciar el caso de prueba. 
Aplica también a CTPYs solo en U2A

Formulario de pruebas a realizar

ü En el ¯Test Cases Overwiew° del documento de 

Fundamental test cases (FTC) y en el ¯Casos de 

prueba obligatorios (MTC)° hay una columna que 

indica para quien es relevante la prueba (CSD 

y/o CTPY)

¿Cómoidentifico si mi entidad debe
realizarestaprueba?

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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PRUEBAS DE USUARIO
Plan de Pruebas

El BCE publicará el documentoñECMS Testing conditions documentò

ü con periodicidad quincenal

ü detallará las funcionalidades que se podrán probar en cada momento (incluyendo sus

potenciales limitaciones)

ü Primera publicación de este documento prevista para el viernes 30 junio

ü Se irán ampliando las funcionalidades que se pueden probar

Se ha decidido probar la aplicación ECMS de forma escalonada, por funcionalidades ñstaggered

approachò

Pruebas
de A 

Pruebas de 
A+B+C

Pruebas de 
A+B+C+D+E

µ**

Durante los ensayos de (pre)migración, estas pruebas deberán interrumpirse

ECMS Testing Conditions Document

informa de:

- Funcionalidades a probar

- Defectos y limitaciones

- Horarios de pruebas

Plan de Pruebas



32PÚBLICODEPARTAMENTO DE OPERACIONES

PRUEBAS DE USUARIO
Plan de Pruebas 

ü Creación de Usuarios U2A y A2A

ü Asignación de Roles

ü Creación de Grupos de Usuarios

NO ASOCIADOS A NINGÚN CASO DE PRUEBA FUNDAMENTAL

¿Qué podemos probar el 10 de julio ?

Funcionalidad: REFERENCE DATA

Limitaciones descritas en el documento ¯ECMS Testing Conditions document³
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PRUEBAS DE USUARIO
Plan de Pruebas

ECMS_TC_CPTY_1

ü Movilización satisfactoria de un valor doméstico

ECMS_TC_CPTY_1 A

ü Movilización satisfactoria de un valor transfronterizo

ECMS_TC_CPTY_2

ü Cancelación satisfactoria de una movilización doméstica

ECMS_TC_CPTY_3

ü Desmovilización satisfactoria de un valor doméstico

ECMS_TC_CPTY_3 A 

ü Desmovilización satisfactoria de un valor transfronterizo

ECMS_TC_CPTY_4

ü Cancelación satisfactoria de una desmovilización doméstica

Funcionalidad: MARKETABLE ASSETS

Limitaciones descritas en el documento ¯ECMS Testing Conditions document³

¿Qué podemos probar el 10 de julio ?
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PRUEBAS DE USUARIO
Plan de Pruebas 

ECMS_TC_CPTY_11

ü Establecer una línea de crédito máxima

Funcionalidad: GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION

Limitaciones descritas en el documento ¯ECMS Testing Conditions document³

¿Qué podemos probar el 10 de julio ?
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PRUEBAS DE USUARIO
Plan de Pruebas

No realizar pruebas de operativa durante los ensayos de migración

No Repudio en Origen (NRO):

Todos los actores de ECMS deberemos tener instalado Ascertia Go-Sign

Desktop (GSD)

¥Esmig U2A Qualified ?kjbecqn]pekj³

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_3.pdf
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3. PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)

1. Operaciones de política monetaria

- Subastas de política monetaria

- Facilidades permanentes

2. Operaciones de gestión del crédito
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3. PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)

1. Operaciones de política monetaria

- Subastas de política monetaria

- Facilidades permanentes

2. Operaciones de gestión del crédito
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PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)
Operaciones de política monetaria

1. Operaciones de política monetaria

ü Objetivo de las pruebas: familiarizarse con las pantallas de ECMS (consultar una posición, intereses 
devengados, fecha de vencimiento ¤etc.)

× Subastas de política monetaria

ü Novedad : con ECMS se podrá consultar el detalle de las operaciones y no sólo la posición 
global

ü El procedimiento de envío de peticiones para las subastas NO cambia con ECMS . Se 
seguirán introduciendo las peticiones por el portal de entidades de Banco de España

ü Fechas: estas pruebas se realizaran en las ventanas definidas para ello y las entidades 
únicamente podrán realizar las pruebas en ese periodo (las fechas se os comunicaran 
próximamente)

ü Tipos:

ü Liquidity providing operations (LPO):

ü Euro: LTRO

ü No-euro: USD

ü Liquidity absorving operations (LAO): 

ü FTD
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PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)
Facilidades marginales de crédito

× Facilidades Permanentes :

ü Novedad : petición de Facilidades Marginales de Crédito (FMC), en ECMS se solicitaran 
directamente en ECMS, bien a través del terminal de ECMS, bien mediante el envío de 
mensajería A2A.

(* desde la entrada de Consolidación en marzo de 2023 las peticiones para la Facilidad de 
Depósito se realizan directamente desde CLM)

ü Fechas: estas pruebas se podrán realizar una vez la funcionalidad esté disponible en ECMS (las 
fechas se os comunicarán próximamente)

ü Tipos:

V MLOR (facilidad marginal de crédito a petición)

V AML (facilidad marginal de crédito automática)
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3. PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)

1. Operaciones de política monetaria

- Subastas de política monetaria

- Facilidades permanentes

2. Operaciones de gestión del crédito
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PRUEBAS DE USUARIO (CRÉDITO)
Operaciones de gestión de crédito

2. Operaciones de gestión del crédito

ü Maximum credit line : esta funcionalidad permite a una entidad limitar el importe del crédito intradía que 
quiere disponer la entidad en TARGET

ü Fechas: se podrán realizar desde el 10 de julio 2023

ü Credit freezing: esta funcionalidad permite a la entidad reservar parte de su colateral disponible para su 
uso en situaciones de contingencia que requieran de la activación del módulo ECONS de la plataforma 
TARGET

ü Fechas: estas pruebas se podrán realizar una vez la funcionalidad esté disponible en ECMS (las 
fechas se os comunicaran próximamente)
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4. REPORTE DE LAS PRUEBAS

1. Seguimiento

2. Cómo rellenar el formulario de ejecución de pruebas

3. Template de incidencias
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4. REPORTE DE LAS PRUEBAS

1. Seguimiento

2. Cómo rellenar el formulario de ejecución de pruebas

3. Template de incidencias
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REPORTE DE LAS PRUEBAS
Seguimiento

ü Deberá enviarse información con el triple enfoque que se describe a continuación:

ü El Banco de España hará un seguimiento del progreso y enviará de forma agregada información de la

comunidad española al BCE según los requerimientos que tiene establecidos

Triple enfoque: - Reporte mensual del estado de situación de las pruebas

- Reporte al comienzo de cada fase (fase 2a, 2b y 2c)

- Reporte de la finalización de los casos fundamentales y obligatorios
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REPORTE DE LAS PRUEBAS
Seguimiento

Reporte de la ejecución de los casos de pruebas:

ü El Banco de España distribuirá un formulario con la información que debe ser completada por las

contrapartidas, que también se encontrará disponible en la página web. En esta plantilla están

refundidos los casos de prueba obligatorios y fundamentales que son relevantes para las entidades de

contrapartida

ü Se requiere que el reporte de finalización de los casos de prueba venga firmado por un ñapoderadoò

autorizado a política monetaria

Reporte del nivel de confianza:

ü Al comienzo de cada fase se solicitará a la entidad el nivel de confianza (verde, amarillo o rojo) para

poder completar las pruebas a tiempo
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4. REPORTE DE LAS PRUEBAS

1. Seguimiento

2. Cómo rellenar el formulario

3. Template de incidencias
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REPORTE DE LAS PRUEBAS
Cómo rellenar el formulario

Como rellenar el formulario de seguimiento de ejecución de casos de prueba:

F - Fundamental

O - Obligatorio

Identificador del caso de prueba
Datos a completar por las contrapartidas
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4. REPORTE DE LAS PRUEBAS

1. Seguimiento

2. Cómo rellenar el formulario

3. Template de incidencias
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REPORTE DE LAS PRUEBAS
Template de Incidencias

ü Si existen incidencias en la ejecución de algún caso, se comunicará, mediante correo electrónico, al

buzón departamental habitual, que tratará de proporcionar soporte para solventar el incidente. En su

caso, se indicará a la contrapartida que cumplimente y envíe una plantilla (template) con la incidencia.

Dicha plantilla se publicará en la web de Banco de España

ü Adicionalmente, pueden hacernos llegar cualquier duda o aclaración relacionada con la realización
de los casos de prueba en ECMS, bien a través del buzón departamental habitual, o en el formulario
de contacto

ü El Banco de España, ha publicado en su web, una ñPíldora informativaòpara la realización de los

Casos de Prueba

https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=sf932Hnaof8yYhamk0Oqacvfrtx82tq7
https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuHorizontal/AreasActuacion/politica_monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/Pildorainformativaparalarealizaciondeloscasosdeprueba.pdf
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5. FORMULARIOS DE REGISTRO

1. Entorno de producción

2. Novedades respecto a la versión de preproducción
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FORMULARIOS DE REGISTRO
Entorno de producción

ü Se han enviado formularios de registro a Depositarias Centrales de Valores y
contrapartidas, al igual que ya se hizo para el entorno de pre-producción

ü Los participantes en ECMS deberán enviarlos a Banco de España antes del 31 de julio , un
mes antes del inicio de las pruebas de conectividad en ECMS para el entorno de
producción, previstas para el 6 de septiembre

ü Se han enviado en formato EXCEL y será necesario que vengan firmados digitalmente
por un apoderado autorizado para política monetaria según su régimen. El formulario
deberá ser enviado por correo seguro
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FORMULARIOS DE REGISTRO
Entorno de producción

Envío de formularios para la fecha: 31 de julio 2023.

Flujo de formularios para contrapartidas :

PARTICIPANTES 
EN ECMS

Si el formulario no está correctamente relleno se 

devuelve a la contrapartida

BCN crea las 
contrapartidas 

en ECMS

BCNBCN

Se recuerda que ya está abierto el plazo para realizar el e-order

con el proveedor de servicio (Swift o Sia-Colt) para el entorno de Producción
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5. FORMULARIOS DE REGISTRO

1. Entorno de producción

2. Novedades respecto a la versión de preproducción



Novedades formularios de 
registro

55PÚBLICO

Novedades respecto a la versión de preproducción

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

FORMULARIOS DE REGISTRO

Å Technical address :

ü Las contrapartidas que no vayan a tener conectividad 

A2A no tienen que rellenar este campo

ü Por cada propósito para el que se quiera recibir 

mensajería A2A hay que poner el TA, aunque sea el 

mismo para todos

ü Instrucciones especificando el formato válido

Å Usuarios y administradores

ü Se especifica el formato válido para el Distinguished

Name (DN)

ü Aquellas contrapartidas que pidan dar de alta dos 

usuarios podrán elegir si quieren el rol de validator (4 ojos) 

o supervalidator (2 ojos) para ellos. Si solo se especifica 

un administrador siempre tendrá el rol de supervalidator



Novedades formularios de 
registro
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Novedades respecto a la versión de preproducción

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

FORMULARIOS DE REGISTRO

Å Canal de recepción de mensajería: las contrapartidas 

que vayan a recibir mensajería A2A podrán elegir el canal por el 

que prefieren recibirla

Å Suscripción de mensajería:

ü Las contrapartidas deberán informar de aquellos 

mensajes a los que desean suscribirse

ü Para las contrapartidas que sólo tengan comunicación 

U2A esta pestaña no aplica

ü Si las contrapartidas seleccionan la opción ALL se 

entiende que desean suscribirse a todos los mensajes

Å Banking group : las contrapartidas que formen parte de un 

Banking group deberán indicar el código RIAD de su Banking

group manager



Comprobaciones necesarias
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Novedades respecto a la versión de preproducción

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

FORMULARIOS DE REGISTRO

Å La technical address y el distinguished name deben tener el 

formato indicado en el propio formulario (en caso de dudas 

acudir a la Connectivity Guide de los servicios TARGET)

Å Se han rellenado con la TA correspondiente todos los 

propósitos para los que se desea recibir mensajería. En caso de 

utilizar el servicio de un Technical Sender (TS), la TA será la de 

este último

Å Revisar que la suscripción de mensajería es coherente con lo 

indicado en la TA (ej. Si no se ha marcado como propósito 

securities settlement no indicar que se desean recibir mensajes 

sese)

Å En caso de querer recibir todos los mensajes, 

independientemente del tamaño, por un mismo canal ( Fileact), 

indicarlo expresamente
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6.  MIGRACIÓN

1. Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

- Cómo se realiza la migración «TEST 4

- Tareas a realizar por las contrapartidas «TEST 4

2. Calendario en el entorno de producción
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6.  MIGRACIÓN

1. Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

- Cómo se realiza la migración «TEST 4

- Tareas a realizar por las contrapartidas «TEST 4

2. Calendario en el entorno de producción
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T2 T3 T4

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
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ECMS
GO LIVE

NOV

ü Test nº 8

Opcional en caso de necesidad: 

12 febrero ²18 febrero (PWDR & MWDR)

Å Ensayos de (pre)migración en el Entorno de Preproducción:

ü Test nº 4 

26 junio ²30 junio (PMDR)

03 julio ²07 julio (MWR)

ENSAYOS DE 

MIGRACIÓN
Test nº 6 Test nº 8Test nº 7Test nº 4 Test nº 5

Calendario de ensayos sujeto a posibles cambios

PMDR ² Carga total      - Datos estáticos
PWDR ² Carga total      - Datos transaccionales
MWR ² Carga parcial - Datos transacionales
MWDR ²Carga total      - Datos transacionales

ü Test nº 5

12 septiembre ²18 septiembre (PWDR)

19 septiembre ²20 septiembre (MWR)

Opcional en caso de necesidad:

04 octubre ²10 octubre (PMDR)

11 octubre ²16 octubre (MWR)

ü Test nº 6

17 noviembre ²24 noviembre (PWDR)

24 noviembre ²26 noviembre (MWR)

ü Test nº 7

17 enero ²21 enero (PWR & MWDR)

MIGRACIÓN
Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

PÚBLICO
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T2 T3 T4

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
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ECMS
GO LIVE

NOV

ü Test nº 8

Opcional en caso de necesidad: 

12 febrero ²18 febrero (PWDR & MWDR)

Å Ensayos de (pre)migración en el Entorno de Preproducción:

ü Test nº 4 

26 junio ²30 junio (PMDR)

03 julio ²07 julio (MWR)

ENSAYOS DE 

MIGRACIÓN
Test nº 6 Test nº 8Test nº 7Test nº 4 Test nº 5

Calendario de ensayos sujeto a posibles cambios

PMDR ² Carga total      - Datos estáticos
PWDR ² Carga total      - Datos transacionales
MWR ² Carga parcial - Datos transacionales
MWDR ²Carga total      - Datos transacionales

ü Test nº 5

12 septiembre ²18 septiembre (PWDR)

19 septiembre ²20 septiembre (MWR)

Opcional en caso de necesidad:

04 octubre ²10 octubre (PMDR)

11 octubre ²16 octubre (MWR)

ü Test nº 6

17 noviembre ²24 noviembre (PWDR)

24 noviembre ²26 noviembre (MWR)

ü Test nº 7

17 enero ²21 enero (PWR & MWDR)

MIGRACIÓN
Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

PÚBLICO
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6.  MIGRACIÓN

1. Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

- Tareas a realizar por BdE «TEST 4

- Tareas a realizar por las contrapartidas «TEST 4

2. Calendario en el entorno de producción
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D
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Datos estáticos

Contrapartidas, 
pools, cuentas, 
usuarios, etc.

Actividades 
de 

premigración Datos 
transaccionales

Posiciones de 
valores 
negociables 
domésticos

(T2S form)

Actividades 
de migración

C
O

M
O

 S
E

 M
IG

R
A

N

PMDR MWR

Carga total

de datos 
estáticos de 
pre-migración

Carga parcial
de datos 

transaccionales
de migración

Tareas a realizar por BdE²TEST 4

PÚBLICO

MIGRACIÓN

ECMS Migration Document for Counterparties V.01    (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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¿Qué actividades llevaré a cabo como entidad en este ensayo?

MIGRACIÓN
Tareas a realizar por las contrapartidas ²TEST 4
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¿Qué actividades llevaré a cabo como entidad en este ensayo?

MIGRACIÓN
Tareas a realizar por las contrapartidas ²TEST 4

ü Los administradores de las Contrapartidas serán los encargados de la creación del resto de usuarios (U2A y/o 
A2A) de su contrapartida y de otorgarles roles y/o crear grupos de usuarios.

Disponible la GUI de ECMS durante la pre-migración

Actividades de pre -migración

ECMS User Handbook for Counterparties (europa.eu)

26 ²30 de junio

Píldora informativa para administración de usuarios ECMS V2.0 (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/PildorainformativaparaadministraciondeusuariosECMSV2.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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¿Qué actividades llevaré a cabo como entidad en este ensayo?

MIGRACIÓN
Tareas a realizar por las contrapartidas ²TEST 4

ü Los administradores de las Contrapartidas serán los encargados de la creación del resto de usuarios (U2A y/o 
A2A) de su contrapartida y de otorgarles roles y/o crear grupos de usuarios.

Disponible la GUI de ECMS durante la pre-migración

Actividades de pre -migración

Actividades de  post -migración

ü Las contrapartidas deberán cotejar que los datos estáticos introducidos por BdE son correctos y
están en línea con la operativa que tienen autorización para realizar.

26 ²30 de junio

A partir 10 de julio

ECMS User Handbook for Counterparties (europa.eu)

Píldora informativa para administración de usuarios ECMS V2.0 (bde.es)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/PildorainformativaparaadministraciondeusuariosECMSV2.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173
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6.  MIGRACIÓN

1. Calendario de ensayos de migración en el entorno de preproducción

- Cómo se realiza la migración «TEST 4

- Tareas a realizar por las contrapartidas «TEST 4

2. Calendario en el entorno de producción
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Conectividad Buffer Pre-Migración
Semana
previa

Fin de 
semana 

Migración

Post-
Migración

04 sept 2023 24 nov 2023 08 ene 2024 25 mar 2024 05 abr 2024 08 abr 2024

Go-Live

Entorno de Producción

Preparación y conectividad del 04/09/2023 al 24/11/2023

Pre-migración del 08/01/2024   al   23/02/2024

Fin de semana de migración del 05/04/2024 al 07/04/2024

Go-live 08/04/2024

Calendario en el entorno de producción

08 mar 2024

Go / No Go

MIGRACIÓN
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SCORE, EVENTOS MEETING Y VERSIONES DE MENSAJERÍA
Antecedentes

Los estándares SCoRE (Single Collateral Management Rulebook for Europe ) son el 
resultado de un proceso de armonización de las prácticas de mercados en distintas áreas:

ÅEjercicio extenso de armonización en eventos corporativos, facturación y triparty

ÅLa implementación coincidirá con el go-live de ECMS, en abril de 2024. Obligación de que
ECMS esté alineado con SCoRE

ÅEn el caso de eventos corporativos, se han identificado 15 estándares de armonización que
afectan a 62 eventos, todos los cuales podrán ser gestionados por ECMS
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SCORE, EVENTOS MEETING Y VERSIONES DE MENSAJERÍA
Excepción: eventos meeting

El tratamiento de los eventos meeting queda fuera del scope para el go-live

ÅAfecta a los eventos BMET (Bond holder meeting), CMET (Court meeting), GMET (General
meeting) y XMET (Extraordinary meeting)

ÅSon eventos voluntarios. El collateral giver (la contrapartida) tiene la opción (no la obligación) de
participar en el evento, en base a distintas opciones

ÅEstos eventos no estarán incluidos de inicio. ECMS estará preparado para recibir la notificación
del evento (MENO),a través de un seev.001

ÅEl collateral giver recibirá esta notificación, o podrá consultarla a través de la pantalla (GUI)

ÅECMS no podrá procesar el resto de mensajes asociados. Una vez recibida la notificación, el
activo se deberá desmovilizar hasta que concluya el evento
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SCORE, EVENTOS MEETING Y VERSIONES DE MENSAJERÍA
Flujo de un evento meeting

Depositaria Central de Valores

Collateral taker (Banco de España, a través de ECMS)

Collateral giver (Contrapartida)

Notificación
(MENO)

Cancelación
(MENC)

Cálculo del 
derecho 
(MENT)

Instrucción 
(MEIN)*

Cancelación 
de la 

instrucción
(MEIC)

Estado de la 
instrucción 

(MEIS)

Confirmación 
del voto
(MECO)

Resultado
(MERD)

Confirmación 
de la 

comisión
(MEFC)

Flujos obligatorios en el evento
Flujos opcionales en el evento

Fuera del scope inicial de ECMS

* En el momento en el que una contrapartida instruya en un evento voluntario, el 
colateral quedará bloqueado, y no se podrá desmovilizar hasta la finalización de 

dicho evento
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SCORE, EVENTOS MEETING Y VERSIONES DE MENSAJERÍA
Versiones de mensajería

A?IO( _kik ah naopk `a hko oanre_eko P=NCAP( qpehev] iajo]fao EOK .,,.. ¥_kjcah]`ko³ aj 
su versión de 2019 (MR 2019)

ÅLa congelación de los mensajes se decidió para generar estabilidad en las infraestructuras y
evitar cambios continuos como consecuencia de la actualización a nuevas versiones

ÅConsecuencia: ECMS utiliza versiones desactualizadas de los mensajes ISO 20022

ÅExcepción: mensajes de eventos corporativos y meeting notification :

seev.001 MeetingNotification

seev.031 CorporateActionNotification

seev.035 CorporateActionMovementPreliminaryAdvice

seev.036 CorporateActionMovementConfirmation

seev.037 CorporateActionMovementReversalAdvice

seev.039 CorporateActionCancellationAdvice

seev.040 CorporateActionInstructionCancellationRequest

seev.041 CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdvice

seev.044 CorporateActionMovementPreliminaryAdviceCancellationAdvice
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SCORE, EVENTOS MEETING Y VERSIONES DE MENSAJERÍA
Versiones de mensajería

ECMS (y el resto de servicios TARGET) se alineará con las versiones de mensajería ISO 
20022 según el siguiente calendario:

A partir de noviembre de 2025, la actualización de la mensajería se producirá real time , en el mes de 
noviembre de cada año

8 de abril 2024 (ECMS go-live) MR 2023 MR 2019

Noviembre 2024 MR 2024 MR 2019

Junio 2025 MR 2024 MR 2024

Noviembre 2025 MR 2025 MR 2025
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FACTURACIÓN EN ECMS
Cambios en la facturación con ECMS

ü Las comisiones del modelo de corresponsalía de valores desaparecerán, solo se repercutirá a
prorrata las comisiones que apliquen las DCVs a los BCNs.

ü Las comisiones de PNHs transfronterizos dependerán del Banco Central Corresponsal. Si decide
cobrar comisiones, serán las mismas que les cobran a sus contrapartidas .

ü Envío de facturas y adeudo en la MCA en días diferentes y preestablecidos .
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FACTURACIÓN EN ECMS
Calendario de la facturación en ECMS

D Ą 1 al 8

Las DCVs
enviarán las 
facturas a 

ECMS

D Ą 9 D Ą 11 D Ą 12 D Ą 15

ECMS 
calculará a 
prorrata las 
comisiones 

de las 
entidades

ECMS 
enviará los 

datos al 
Billing

Common
Component

El Billing
Common

Component
enviará las 
facturas a 

las 
entidades

El Billing
Common

Component
adeudará 
en la MCA 

de las 
entidades

* Si fuese un día no hábil, se retrasará al siguiente día hábil
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FORMACIÓN A ENTIDADES
Conceptos generales

Objetivo de la formación

V Formación práctica en el uso de la aplicación ECMS GUI cuyo público objetivo son los operadores del 
sistema .

Formatos

V Píldoras informativas.

V User Handbook for Conterparties.

Vías de comunicación

Web de Banco de España

Web del Banco Central Europeo

Canal de YouTube de Banco de España

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/proyecto-ecms.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/activos-de-garantia/proyecto-ecms/proyecto-ecms.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html
https://www.youtube.com/user/bdeeuro
https://www.youtube.com/user/bdeeuro
https://www.youtube.com/user/bdeeuro
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FORMACIÓN A ENTIDADES
Contenido y calendario de publicación

Contenido y fecha prevista de publicación de píldoras informativas

https ://www.bde.es/wbe/es/areas -actuacion/politica -monetaria/activos -
garantia/proyecto -ecms/que -informacion -necesita -saber.html

Contenido Fecha de publicación Fecha prevista

Pruebas de conectividad Marzo 2023

Administración de usuarios Mayo 2023

Realización de casos de prueba Mayo 2023

Gestión del colateral:

- Operaciones con activos negociables Julio 2023

- Operaciones con activos no negociables Por definir

- Eventos corporativos Por definir

Operaciones de crédito Por definir

https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/que-informacion-necesita-saber.html
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/Pildora_informativa_pruebas_de_conectividad.pdf
https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuVertical/PoliticaMonetaria/activos/PildorainformativaparaadministraciondeusuariosECMSV2.0.pdf
https://www.bde.es/f/webbe/INF/MenuHorizontal/AreasActuacion/politica_monetaria/activos-garantia/proyecto-ecms/Pildorainformativaparalarealizaciondeloscasosdeprueba.pdf
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10. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Enlaces relevantes

2. Últimos documentos relevantes

3. Contacto 


